MDA

Metodologías de Desarrollo Ágil



LOS GANTT-STERS

PLANIFICACIÓN REAL

SEGUIMIENTO DE HITOS Y ESTADO DEL PROYECTO

Integrantes

Javier Miñán Molina

Germán Delgado Fernández

Ana Meca Cano

Jaime Montávez Ruiz

Álvaro Sanabria Díaz

Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

Índice de Contenidos

1. Resumen del estado del proyecto **2**

2. Cronograma real de hitos **2**

2.1. Entregables 3

3. Registro real de horas **4**

4. Estimado frente a real **4**

5. Estado real del Sprint 1 **5**

5.1. Datos del sprint 5

5.2. Historias del sprint (12 historias, 34 SP) 5

5.3. Tareas propias del sprint 6

5.4. Avance por semanas: previsto frente a real 6

5.5. Reuniones del sprint: previsto frente a real 7

6. Planificación del Sprint 2 **7**

7. Organización del trabajo **8**

8. Seguimiento de riesgos **9**

9. Próximos pasos **9**

10. Conclusiones **10**

1 Resumen del estado del proyecto

A fecha de **11 de noviembre de 2026**, el equipo **Los Gantt-sters** está cerrando el **Sprint 1**, que termina el 12/11. Las **12 historias** comprometidas (34 puntos de historia) y las 7 tareas propias del sprint están entregadas en Jira. El **Sprint 2** empieza el 12/11 y ya está planificado.

En este documento, **SP** (*story points*) son los puntos de historia, que miden el esfuerzo de cada historia.

Producto	Agensible (antes TuAgendita; nombre cambiado el 22/10), proyecto AUTOVIDA, CEE Fundación Purísima Concepción
Forma de trabajo	Scrum con 3 sprints de 3 semanas; tareas en Jira (proyecto SCRUM)
Tecnología	React Native con Expo (aplicación web para tablets), Supabase (base de datos y servidor), Vercel (publicación de la web) y GitHub (código)
Product Backlog	7 épicas y 26 historias (86 SP) repartidas en 3 sprints
Sprint actual	Sprint 1: 22/10/2026 – 12/11/2026. 12 historias, 34 SP, **todas entregadas**
Siguiente sprint	Sprint 2: 12/11/2026 – 03/12/2026. 7 historias, 31 SP
Horas registradas hasta hoy	171 h de equipo, 121 h de ellas en el Sprint 1 (ver sección 3)

2 Cronograma real de hitos

Fecha	Hito / actividad	Estado
01/10/2026	Formación del equipo y primera sesión de trabajo.	Hecho
08/10/2026	**Acta n.º 1.** Se elige Supabase + React Native + Vercel en lugar de Flutter y se decide hacer una aplicación web.	Hecho
15/10/2026	**Acta n.º 2.** Los tutores no pueden mover los botones y cada estudiante tiene un único tutor de familia.	Hecho
16–21/10/2026	Cierre y revisión de la documentación inicial (Prácticas 0, 1 y 2, manual de coordinación y propuestas).	Hecho
22/10/2026	Entrega de la documentación inicial.	Hecho
22/10/2026	**Acta n.º 3.** Inicio del Sprint 1 y reunión de planificación. La aplicación pasa a llamarse **Agensible** y se decide cómo será la pantalla de inicio de sesión.	Hecho

Fecha	Hito / actividad	Estado
29/10/2026	**Acta n.º 4.** Se terminan los bocetos entre todos y el gestor de calidad explica cómo se revisa cada tarea en GitHub.	Hecho
05/11/2026	**Acta n.º 5.** Comentarios de la profesora: la documentación tiene demasiada información y repeticiones. Se acuerda simplificarla, separar la documentación interna de la del cliente y unificar el cronograma.	Hecho
09–11/11/2026	Integración de las historias en la rama principal (`main`) del repositorio. Se entregan 10 de las 12 historias.	Hecho
11/11/2026	**Acta n.º 6.** Reparto de la documentación final del Sprint 1 (MDA y DGP) y estimación del Sprint 2. Informes de calidad y de accesibilidad terminados.	Hecho
11–12/11/2026	**Entrega de la Iteración 1** (DGP y MDA).	**En curso**
12/11/2026	**Reunión de revisión y retrospectiva del Sprint 1 y planificación del Sprint 2.**	**Pendiente**

2.1 Entregables

Entregable	Documento	Estado
Práctica 0	Practica_0_Los_Gantt-sters	Entregado
Práctica 1 (personas y escenarios)	Practica_1_Los_Gantt-sters	Entregado
Práctica 2 (backlog y plan de entregas)	Practica_2_Los_Gantt-sters	Entregado
Manual de coordinación	Manual_Coordinacion	Entregado
Propuesta técnica y de solución	propuesta_tecnica, propuesta_solucion	Entregado
Actas de reunión 1 a 6	Acta_08_10 a Acta_11_11	Hechas
Plan de calidad	Plan_Calidad_Los_Gantt_sters	Hecho
Informes de calidad y de accesibilidad del Sprint 1	Informe de calidad, Informe de accesibilidad	Hechos
Tablón del sprint y storyboard	Tablon_Los_Gantt_sters, Storyboard_Los_Gantt_sters	Hechos
Informes de revisión y de retrospectiva del Sprint 1	Informe_Revision_Sprint1, Informe_Retrospectiva_Sprint1	Hechos

Entregable	Documento	Estado
Versión v0.1 de la aplicación	Publicada en Vercel desde la rama `main`	Publicada

3 Registro real de horas

Datos del *Registro de Horas* del equipo, del 1 de octubre al 11 de noviembre de 2026. El Sprint 1 se cuenta desde el 20/10.

Miembro	Antes del sprint (01/10–15/10)	Sprint 1 (desde 20/10)	Total
Álvaro Sanabria	8 h	23 h	**31 h**
Juan Luis Jiménez	8 h	19 h	**27 h**
Ana Meca	8 h	18 h	**26 h**
Jaime Montávez	8 h	18 h	**26 h**
Germán Delgado	8 h	22 h	**30 h**
Javier Miñán	10 h	21 h	**31 h**
Total equipo	**50 h**	**121 h**	**171 h**

Observaciones sobre las horas

- El reparto de horas es bastante equilibrado: en el Sprint 1 cada miembro ha dedicado entre 18 y 23 horas.
- Cada miembro debe apuntar sus horas al terminar cada semana para que el registro esté siempre al día.

4 Estimado frente a real

Concepto	Estimado	Real (Sprint 1)
Horas por persona y semana	7,5 h	6,7 h (121 h / 6 personas / 3 semanas)
Horas del equipo en el sprint (6 personas × 7,5 h × 3 semanas)	135 h	121 h
SP que el equipo puede hacer en un sprint	31 SP	34 SP
Horas por cada SP	4,4 h (135 h / 31 SP)	3,6 h (121 h / 34 SP)
Carga del Sprint 1	34 SP	34 SP entregados (100 %)

Concepto	Estimado	Real (Sprint 1)
Horas totales del proyecto (9 semanas)	405 h	171 h hasta hoy (42 %)

El equipo ha trabajado algo menos horas de las previstas, pero ha entregado más SP de los que se estimaban. Para el Sprint 2 se mantiene la carga prevista de 31 SP.

5 Estado real del Sprint 1

5.1 Datos del sprint

- **Fechas:** del 22 de octubre al 12 de noviembre de 2026 (3 semanas; las clases son los jueves).
- **Objetivo:** dejar preparada la base técnica (Supabase, Vercel, comprobaciones automáticas del código y componentes accesibles) y lo principal de la autonomía del alumno: inicio de sesión, agenda del día, confirmación de tareas, temporizador visual, avisos y botón de necesidades.
- **Versión:** v0.1 (Entrega 1).
- **Resultado:** **objetivo cumplido**. Las 12 historias están entregadas y no pasa trabajo pendiente al Sprint 2.
- **Fecha interna de fin de desarrollo:** 10/11/2026. Dos historias (HU-08 y HU-16) se entregaron un día después, el 11/11.

5.2 Historias del sprint (12 historias, 34 SP)

ID	Historia	SP	Responsable	Entregada	Estado
HUT-01	Base de datos y servidor en Supabase y publicación en Vercel	3	Juan Luis	10/11	Entregado
HUT-02	Comprobaciones automáticas del código (CI/CD)	2	Javier	09/11	Entregado
HUT-03	Estructura base de la aplicación y componentes accesibles	3	Álvaro	09/11	Entregado
HU-01	Inicio de sesión accesible con foto o pictograma	3	Jaime	10/11	Entregado
HU-02	Inicio de sesión con usuario y contraseña para supervisores	2	Juan Luis	05/11	Entregado
HU-03	Perfiles y vinculación de tutores	3	Germán	09/11	Entregado
HU-04	Personalización de colores, tamaño y sonido (pictogramas ARASAAC)	3	Álvaro	09/11	Entregado
HU-06	Agenda del día “Hecho – Ahora – Después”	5	Ana	10/11	Entregado

ID	Historia	SP	Responsable	Entregada	Estado
HU-08	Confirmación accesible de inicio y fin de tarea	2	Javier	11/11	Entregado
HU-09	Temporizador visual (Time Timer)	3	Jaime	29/10	Entregado
HU-16	Aviso 5 minutos antes de cambiar de actividad	2	Javier	11/11	Entregado
HU-18	Botón de necesidades básicas (baño, agua…)	3	Germán	09/11	Entregado
	Total	**34**			**12 de 12**

5.3 Tareas propias del sprint

Tarea	SP	Responsable	Entregada	Estado
Boceto interactivo de las pantallas del sprint	3	Ana	29/10	Entregado
Guía del informe de calidad	2	Javier	22/10	Entregado
Plantilla y guía del informe de accesibilidad	2	Álvaro	22/10	Entregado
Revisión general del Sprint 1	1	Javier	11/11	Entregado
Rellenar el informe de calidad	1	Javier	11/11	Entregado
Rellenar el informe de accesibilidad	2	Álvaro	11/11	Entregado
Tablón del sprint y storyboard	–	Jaime	11/11	Entregado

5.4 Avance por semanas: previsto frente a real

La columna *real* cuenta los SP de las historias que ya estaban entregadas en Jira al terminar cada semana.

Semana	Fechas	Previsto	SP previstos (acumulado)	SP reales (acumulado)
Semana 1	22/10 – 29/10	Base técnica: HUT-01, HUT-02, HUT-03 y HU-02.	10	3
Semana 2	29/10 – 05/11	Perfiles e inicio de sesión: HU-01, HU-03, HU-04 y HU-06.	24	5
Semana 3	05/11 – 12/11	Uso de la agenda: HU-08, HU-09, HU-16 y HU-18. Cierre del código el 10/11 y revisión de calidad.	34	34

Qué ha pasado

- En las dos primeras semanas solo se entregaron HU-09 (29/10) y HU-02 (05/11). Las otras 10 historias se entregaron entre el 9 y el 11 de noviembre.
- El trabajo sí se iba haciendo, pero se unía al final: cada subtarea esperaba a que estuviera terminada toda su historia para pasar a `main`.
- Para el Sprint 2 se ha acordado abrir el *pull request* (petición para unir el código) en cuanto se termine cada subtarea, y no dejarlo todo para la última semana.

5.5 Reuniones del sprint: previsto frente a real

Fecha	Previsto	Real	Estado
22/10	Planificación del sprint: repartir las tareas en Jira y comprometer los 34 SP.	Acta n.º 3: reparto hecho; cambio de nombre a Agensible.	Hecho
29/10	Seguimiento de la semana 1 y primera publicación en Vercel.	Acta n.º 4: bocetos cerrados y forma de revisar las tareas en GitHub.	Hecho
05/11	Seguimiento de la semana 2.	Acta n.º 5: comentarios de la profesora sobre la documentación.	Hecho
10/11	Cierre del código; revisión de calidad y de accesibilidad.	Código cerrado el 11/11 (un día tarde); informes de calidad y de accesibilidad terminados el 11/11.	Hecho
11/11	– (no estaba prevista).	Acta n.º 6: reparto de la documentación final y estimación del Sprint 2.	Hecho
12/11	Revisión del sprint (versión v0.1), retrospectiva y planificación del Sprint 2.	Los informes de revisión y de retrospectiva ya están redactados.	Pendiente

6 Planificación del Sprint 2

- **Fechas:** del 12 de noviembre al 3 de diciembre de 2026.
- **Objetivo:** versión v0.2, tareas del centro y de las familias (31 SP).
- **Fecha interna de fin de desarrollo:** 01/12/2026, dos días antes de la entrega.

ID	Historia	SP	Responsable	Estado
HU-07	Los tutores crean y programan tareas personales	3	Álvaro	Por hacer

ID	Historia	SP	Responsable	Estado
HU-10	Dividir las tareas difíciles en pasos con imágenes, audio o vídeo	5	Ana	Por hacer
HU-11	Registro diario del menú del comedor y de las ausencias	5	Germán	Por hacer
HU-12	Envío automático del parte del comedor a la cocina	3	Jaime	Por hacer
HU-13	Control del reparto de los menús mensuales a las familias	3	Javier	Por hacer
HU-14	Tarea guiada de reprografía (fotocopias) en 3 pasos	5	Juan Luis	Por hacer
HU-15	Ayuda para el papel de embajador con código QR y vídeo	5	Jaime	Por hacer
	Total historias	**29**		

Además de las historias, el Sprint 2 incluye estas tareas:

- Boceto interactivo de las pantallas del sprint (2 SP, Juan Luis), revisión general del sprint y los informes de calidad y de accesibilidad.
- Mejoras que salieron al revisar el Sprint 1: guardar en la base de datos si una tarea necesita confirmar inicio y fin (HU-08), llevar al alumno a su agenda después de iniciar sesión, preparar las pantallas de inicio de los supervisores y subir al 80 % la parte del código que comprueban las pruebas automáticas.

El **Sprint 3** (del 03/12 al 21/12/2026, versión v1.0, 28 SP) se mantiene como estaba previsto.

7 Organización del trabajo

- **Reparto:** al empezar cada sprint se asignan en Jira las historias y tareas a cada persona. Cada historia tiene un responsable y sus subtareas pueden ser de otras personas. Quien complete menos del 75 % de lo que tiene asignado pasa lo pendiente al sprint siguiente.
- **Estados en Jira:** *Finalizado* cuando quien hace la tarea la termina; *En revisión* cuando un compañero la está revisando; *Entregado* cuando se abre el *pull request* a la rama de la historia. No se crean subtareas solo para revisar.
- **Ramas en GitHub:** una rama por historia y otra por cada subtarea que sale de ella. La subtarea se une a la rama de su historia, y cuando la historia está completa se une a `main`. El gestor de calidad revisa y aprueba lo que llega a `main`.
- **Calidad:** en cada *pull request* se comprueba automáticamente que el código compila, que pasan las pruebas y que cumple el formato acordado (ESLint y Prettier). Vercel publica una versión de prueba de cada rama y publica `main` como versión oficial.
- **Reuniones y cambios:** reunión cada jueves en clase con su acta; la coordinación diaria se hace por mensajería. Cualquier cambio de planificación se habla en una reunión.
- **Roles:** los papeles de redactor, moderador, coordinador y presentador van rotando entre

reuniones.

8 Seguimiento de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Qué hacemos	Estado
Dificultad de la comunicación en tiempo real de Supabase (HU-18)	Media	Alto	HU-18 está entregada y funciona.	Cerrado
Aprender React Native y Supabase desde cero	Media	Alto	Se priorizó la base técnica (HUT-01 y HUT-03).	Controlado
Dedicar menos de 7,5 h por semana	Media	Medio	Real: 6,7 h por semana. Seguimiento semanal del registro de horas.	Abierto
Sprint 1 con más carga que la prevista (34 SP frente a 31 SP)	Alta	Medio	Se entregaron los 34 SP sin mover historias.	Cerrado
No cumplir la accesibilidad (WCAG 2.1 AA)	Baja	Alto	Informe de accesibilidad del Sprint 1 hecho; se repite en cada sprint.	Controlado
Nuevo: unir todo el código en los últimos días del sprint	Alta	Alto	Abrir el *pull request* en cuanto se termine cada subtarea.	Abierto
Nuevo: documentación larga y con repeticiones (comentario de la profesora)	Media	Medio	Separar la documentación interna de la del cliente y quitar lo repetido.	Abierto
Nuevo: dudas sobre qué significa cada estado de Jira	Media	Bajo	Dejar los estados por escrito en el manual de coordinación.	Abierto

9 Próximos pasos

- Hacer la reunión de revisión y la retrospectiva del Sprint 1 el 12/11 y presentar la versión v0.1.
- Hacer la reunión de planificación del Sprint 2 (12/11), con su acta, y comprometer los 31 SP.
- Escribir en el manual de coordinación qué significa cada estado de Jira.
- Abrir los *pull request* según se terminen las subtareas, sin esperar al final del sprint.

- Seguir apuntando las horas cada semana en el registro de horas.

10 Conclusiones

El Sprint 1 ha cumplido su objetivo: la base técnica funciona y las 12 historias (34 SP) están entregadas, por encima de los 31 SP estimados. El equipo ha dedicado unas 6,7 horas por persona y semana, algo menos de lo previsto. El punto más débil ha sido que casi todo el código se unió en los últimos tres días del sprint. Para el Sprint 2 el objetivo es ir uniendo el trabajo durante todo el sprint. Este documento se actualizará al cierre de cada sprint.