DGP

Dirección y Gestión de Proyectos



LOS GANTT-STERS

MANUAL DE COORDINACIÓN

PLAN DE DIRECCIÓN

Integrantes

Javier Miñán Molina

Germán Delgado Fernández

Ana Meca Cano

Jaime Montávez Ruiz

Álvaro Sanabria Díaz

Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

Proyecto	Agenda personalizada accesible para estudiantes con discapacidad intelectual
Cliente	Colegio de Educación Especial Fundación Purísima Concepción (Granada)
Grupo	Los Gantt-sters
Fecha	08/10/2026

El proyecto de un vistazo

Metodología	Scrum, con estimación del trabajo de cada iteración
Gestión de los sprints	Jira
Plataforma	Aplicación web (webapp), con prioridad a tablets en formato horizontal
Framework e IDE	Native para el front-end y VSCode
Backend y hosting	Supabase y Vercel
Código	GitHub, con `master` como rama del trabajo definitivo
Documentación compartida	Google Drive
Documentación técnica	LaTeX, con identidad visual común
Comunicación	WhatsApp, videollamadas y reuniones periódicas
Seguimiento	Reunión semanal como mínimo con el profesorado
Desempeño	Trabajo asignado por iteración; mínimo del 75 % para no acumular carga
Plazo interno	Todo finalizado y listo dos días antes de la entrega oficial

1 Metodología de desarrollo y ciclo de vida

Para la gestión técnica del proyecto se empleará la metodología ágil **Scrum**. Inicialmente se realizará una definición completa de los requisitos de la aplicación y se asignarán los roles de cada componente del grupo. Además, se llevará a cabo una estimación del trabajo que deberá realizarse en cada una de las iteraciones.

Para organizar Scrum y los sprints se utilizará la aplicación **Jira**. En ella se mantendrá el Product Backlog con sus épicas e historias de usuario, se planificará cada sprint, se repartirán las tareas entre los miembros del equipo y se seguirá su avance en el tablero del sprint.

2 Recursos software de desarrollo

El desarrollo se realizará utilizando lenguajes y herramientas de uso libre o con licencia universitaria. Todo el proyecto se desarrollará como una **aplicación web** (webapp), que se usa desde el navegador y se orienta en primer lugar a tablets en formato horizontal. Concretamente, se empleará **Native** para desarrollar el front-end, **Supabase** como backend y **Vercel** para publicar la aplicación, con **VSCode** como entorno de desarrollo integrado (IDE). La gestión y control del código se centralizará en **GitHub**. Los sprints se organizarán en **Jira**. Para la documentación compartida se utilizará **Google Drive**, y la comunicación diaria del equipo se canalizará mediante **WhatsApp**.

3 Organización del equipo de trabajo (estructura, normas)

La asignación inicial de roles y tareas se realizará por decisión unánime del equipo. Se establecen normas y estándares de trabajo de obligado cumplimiento: al inicio de cada iteración se asignará un trabajo a cada persona y, si un miembro del equipo no completa al menos el **75 %** del trabajo que se le asignó, su carga de trabajo se incrementará en la iteración siguiente con la carga pendiente. Asimismo, como norma general, todos los trabajos deberán estar finalizados y listos **dos días antes** de la fecha de entrega oficial.

4 Herramientas para comunicaciones en el equipo de trabajo

Las comunicaciones asíncronas se realizarán a través de un grupo de trabajo específico en **WhatsApp**, proporcionando información de forma ágil y centralizada. Esta vía se complementará con videollamadas cuando sea necesario, reuniones periódicas planificadas y tiempo de trabajo conjunto durante las clases prácticas.

5 Relaciones con el cliente (entrevistas, reuniones, revisiones, ...)

Al menos una vez a la semana se mantendrán reuniones de seguimiento con el profesorado encargado para consultar dudas, plantear inquietudes y reportar el estado del trabajo. La comunicación directa con el cliente se gestionará siguiendo estrictamente las directrices del profesorado y se adaptará a las necesidades específicas de supervisión del proyecto.

6 Estándares de documentación


Todos los documentos generados compartirán una misma identidad visual (portada, estructura, tipografía y logotipo). Para facilitar la estandarización y asegurar la calidad del formato, la adecuación y la corrección, toda la documentación técnica se redactará utilizando **LaTeX**.

7 Estándares de código

Se exigirá un código limpio e inteligible, siendo obligatorio el uso de comentarios explicativos en las partes esenciales del código. Además, se deberán incluir cabeceras descriptivas en todas las funciones y utilizar nomenclaturas claras y representativas para las variables.


8 Plan de gestión de cambios

Ante cualquier solicitud de cambio (ya sea por prevención, reparación o mejora), el coordinador deberá convocar una reunión específica. En ella se concretará qué elementos deben modificarse, se analizarán sus implicaciones y se adaptarán las tareas previstas redistribuyendo el trabajo entre el equipo.



9 Control de versiones (método y herramientas)

Se mantendrá un control de versiones adecuado utilizando repositorios en **GitHub**. El flujo de trabajo establecerá que cada persona clonará la rama principal (`master`, que representa el trabajo definitivo) para desarrollar sus tareas. Una vez que la funcionalidad esté perfectamente implementada, el gestor de calidad revisará el trabajo en esa rama paralela y, si aprueba su corrección, procederá a integrar (fusionar) el código en la rama `master`.



10 Gestión de calidad (durante el desarrollo y al final, incluir herramientas)

El gestor de calidad será el encargado de revisar el trabajo y garantizar su nivel antes de cada entrega. Esta figura deberá coordinarse estrechamente con el miembro encargado de auditar la usabilidad y la accesibilidad para comprobar que el producto cumple con los estándares exigidos. En caso de detectar errores, el gestor de calidad se comunicará con el coordinador para que este asigne la tarea de corrección al integrante correspondiente. Como herramientas se emplearán **GitHub** (revisión de ramas), `ESLint` y `Prettier` para el código, listas de comprobación para documentos y código, y un registro de no conformidades. El código del gestor de calidad será revisado por el gestor de usabilidad y accesibilidad. Al final del proyecto se redactará un informe de calidad con los resultados, indicadores y no conformidades.

11 Plan de medición del desempeño, recompensas

El desempeño de los miembros se medirá a través de un plan de objetivos personales por iteración, evaluando el cumplimiento estricto de la planificación. Al inicio de cada iteración se asignará su trabajo a cada persona en **Jira** y, al finalizarla, se verificará el porcentaje de trabajo completado por cada individuo. Si una persona finaliza menos del **75 %** de las tareas que tenía asignadas, la carga pendiente se le acumulará como penalización para la iteración siguiente.