MDA

Metodologías de Desarrollo Ágil



LOS GANTT-STERS

INFORME DE RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1

AGENSIBLE · ITERACIÓN 1 · CÓMO APLICAMOS SCRUM Y CÓMO MEJORAR

Integrantes

Javier Miñán Molina
Germán Delgado Fernández
Ana Meca Cano
Jaime Montávez Ruiz
Álvaro Sanabria Díaz
Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

1. Datos del sprint

Sprint analizado	Sprint 1 (Iteración 1), del 22/10/2026 al 12/11/2026
Redacta el informe	Germán Delgado Fernández
Documentos de partida	Informe de revisión del Sprint 1, actas de reunión, Jira, GitHub y Registro de Horas

2. Cómo hemos aplicado la metodología

- **Jira.** Un proyecto SCRUM con las historias, tareas y subtareas de los tres sprints. Cada historia tiene un responsable, y las subtareas pueden ser de otras personas.
- **Flujo de ramas.** Una rama por historia o tarea (con el nombre que genera Jira) y una subrama por subtarea. Quien hace la subtarea abre un pull request a la rama de la historia, que acepta el responsable de esa historia. Cuando la historia está completa, el responsable abre el pull request a *main*, que acepta el gestor de calidad.
- **Integración y despliegue continuos.** GitHub Actions comprueba compilación, pruebas, ESLint y Prettier en cada pull request. Vercel genera una versión de previsualización en cada push y publica *main* como producción.
- **Reuniones.** Sesiones de clase los jueves, con acta de cada una. La coordinación diaria se hace por mensajería.
- **Documentación.** Los documentos se redactan en LaTeX y se guardan en Drive y en el repositorio.

3. Qué ha ido bien

- Se completaron las 12 historias comprometidas (34 SP), algo por encima de la velocidad estimada de 31 SP.
- La infraestructura (Supabase, Vercel, CI) quedó operativa pronto, y los previews de Vercel permiten probar cada rama sin montar nada en local.
- El flujo de ramas y pull requests, con revisión por el responsable de cada historia y la aprobación final del gestor de calidad, ha dado trazabilidad del trabajo.
- Los bocetos interactivos se refinaron entre todos antes de implementar (acta del 29/10), lo que simplificó el desarrollo.
- El cambio de nombre de la aplicación a Agensible se decidió por unanimidad (acta del 22/10) y se ha propagado a los documentos.

4. Qué podemos mejorar

- **Estados de las tareas en Jira.** Hubo confusión sobre cuándo marcar una tarea como finalizada, en revisión o entregada. Javier lo aclaró: *Finalizado* cuando quien la hace la termina; *En revisión* cuando un compañero la revisa; *Entregado* cuando se hace el pull

request a la rama de la historia. Quedó, además, el criterio de no crear una subtarea de revisión por cada subtarea, porque el estado ya lo refleja.

- **Documentación.** La profesora indicó exceso de información, repeticiones y estructura poco clara (05/11). Hay que separar la documentación interna de la del cliente y evitar contenidos duplicados entre documentos.

5. Acciones de mejora para el Sprint 2

ID	Acción	Responsable	Plazo
M-01	Fijar por escrito el significado de cada estado de Jira (Finalizado, En revisión, Entregado) en el manual de coordinación.	Javier / Juan Luis	Inicio del Sprint 2
M-02	No crear subtareas de revisión; dejar la revisión reflejada en el estado.	Juan Luis (Jira)	Inicio del Sprint 2
M-03	Abrir el pull request en cuanto una subtarea esté finalizada.	Todo el equipo	Durante el sprint
M-04	Mantener la documentación del cliente separada de la interna y sin repeticiones.	Javier / Juan Luis	Antes de cada entrega

6. Conclusiones

La metodología se está aplicando con disciplina: hay tablero en Jira, flujo de ramas con revisión y despliegue continuo, y el equipo ha entregado todo lo comprometido. Las mejoras que proponemos tienen que ver con la claridad de las reglas de los estados de Jira y de las revisiones, y con mantener la documentación clara y sin repeticiones. Las acciones M-01 a M-04 se revisarán en la retrospectiva del Sprint 2.