MDA

Metodologías de Desarrollo Ágil



LOS GANTT-STERS

INFORME DE REVISIÓN DEL SPRINT 1

AGENSIBLE · ITERACIÓN 1 · RELEASE v0.1

Integrantes

Javier Miñán Molina
Germán Delgado Fernández
Ana Meca Cano
Jaime Montávez Ruiz
Álvaro Sanabria Díaz
Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

1. Datos del sprint

Sprint	Sprint 1 (Iteración 1), del 22/10/2026 al 12/11/2026
Release asociada	v0.1 (Entrega 1)
Objetivo del sprint (Jira)	Autenticación, agenda visual, urgencias e infraestructura Supabase/Vercel (34 SP)
Redacta el informe	Germán Delgado Fernández

2. Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

El Sprint 1 tenía como meta dejar la infraestructura técnica en marcha (Supabase, Vercel, pipeline de integración continua, cliente web accesible) y el núcleo de autonomía del alumno: acceso, agenda del día, confirmación de tareas, temporizador visual, avisos y botón de necesidades básicas.

Según el estado en Jira a fecha de 11/11/2026, **las 12 historias comprometidas (34 SP) están desarrolladas y entregadas** mediante pull request, junto con las tareas propias del sprint. El objetivo del sprint se ha cumplido.

3. Resultados por historia

Clave	Historia	SP	Responsable	Estado Jira
SCRUM-154	HUT-01 Backend e infraestructura cloud (Supabase y Vercel)	3	Juan Luis	Entregado
SCRUM-158	HUT-02 Pipeline CI/CD y calidad de código	2	Javier	Entregado
SCRUM-162	HUT-03 Arquitectura base del cliente web y componentes accesibles	3	Álvaro	Entregado
SCRUM-49	HU-01 Inicio de sesión accesible con foto o pictograma	3	Jaime	Entregado
SCRUM-54	HU-02 Inicio de sesión estándar para supervisores	2	Juan Luis	Entregado
SCRUM-58	HU-03 Perfiles y vinculación de tutores	3	Germán	Entregado
SCRUM-63	HU-04 Personalización estética y sensorial	3	Álvaro	Entregado
SCRUM-68	HU-06 Agenda del día (Hecho–Ahora–Después)	5	Ana	Entregado
SCRUM-73	HU-08 Confirmación accesible de inicio y fin de tarea	2	Javier	Entregado
SCRUM-77	HU-09 Temporizador visual accesible (Time Timer)	3	Jaime	Entregado
SCRUM-81	HU-16 Notificaciones sensoriales anticipatorias	2	Javier	Entregado
SCRUM-85	HU-18 Botón de necesidades fisiológicas básicas	3	Germán	Entregado
	Total	**34**		12 Entregado

3.1 Tareas propias del sprint

Clave	Tarea	SP	Responsable	Estado Jira
SCRUM-167	Boceto interactivo de las pantallas del sprint	3	Ana	Entregado
SCRUM-169	Guía del Informe de Calidad	2	Javier	Entregado
SCRUM-170	Plantilla y guía del Informe de Accesibilidad	2	Álvaro	Entregado
SCRUM-171	Revisión general del Sprint 1	1	Javier	Entregado
SCRUM-172	Rellenar el informe de calidad	1	Javier	Entregado
SCRUM-173	Rellenar el informe de accesibilidad	2	Álvaro	Entregado

3.2 Trabajo no completado o que pasa al siguiente sprint

Ninguno: todo el trabajo comprometido se ha entregado y no se arrastra nada al Sprint 2.

4. Velocidad y dedicación

Concepto	Estimado	Real
Carga comprometida	34 SP	34 SP entregados
Velocidad prevista del equipo	31 SP por sprint	34 SP

Horas registradas por integrante en el Registro de Horas del equipo, desde el 01/10 hasta el 11/11/2026. La Iteración 1 se cuenta desde el 20/10/2026:

Integrante	Antes de la iteración (01/10–15/10)	Iteración 1 (desde 20/10)	Total
Álvaro Sanabria	8 h	23 h	**31 h**
Juan Luis Jiménez	8 h	19 h	**27 h**
Ana Meca	8 h	18 h	**26 h**
Jaime Montávez	8 h	18 h	**26 h**
Germán Delgado	8 h	22 h	**30 h**
Javier Miñán	10 h	21 h	**31 h**
Total equipo	**50 h**	**121 h**	**171 h**

5. Incremento entregado

El incremento de la release v0.1 se publica de forma continua en Vercel (proyecto *agensible*): la rama *main* despliega en producción (agensible.vercel.app) y cada rama de tarea genera una versión de previsualización. En la sesión se mostrará:

- Acceso al sistema (login visual por foto o pictograma y login estándar de supervisores).
- Agenda del día, confirmación de tareas, temporizador visual y avisos.

- Perfiles, vinculación de tutores y permisos por ámbito escolar y doméstico (Supabase con políticas RLS).

6. Retroalimentación recibida

6.1 De la profesora (reunión del 05/11/2026)

La profesora señaló exceso de información, repeticiones y falta de claridad en la estructura de la documentación, además de mejoras en requisitos, propuesta de solución, cronograma, diagramas y manual de coordinación. El equipo acordó reorganizar y sintetizar la documentación del cliente, separar la documentación interna de la dirigida al cliente, unificar el cronograma, ampliar el manual de coordinación y diferenciar iteraciones y sprints.

6.2 Del Product Owner y del cliente

[Pendiente: todavía no se ha recibido]

7. Siguiente sprint

El Sprint 2 (Iteración 2) está planificado del 12/11 al 03/12/2026 con objetivo *Release v0.2: tareas vocacionales del centro y familias* (31 SP): HU-07, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14 y HU-15. Al no quedar trabajo pendiente del Sprint 1, el Sprint 2 se mantiene tal como está planificado.

8. Conclusiones

El Sprint 1 cumple su objetivo: la infraestructura está operativa y las 12 historias comprometidas están desarrolladas y todas integradas mediante pull request, sin trabajo pendiente para el Sprint 2. Las lecciones sobre el proceso se recogen en el informe de retrospectiva.