TUAG Sprint 2 (Iteración 2) · Semana 1

Del 12/11 al 19/11/2026 · tablero de partida, antes de empezar (estado a 11/11/2026) · Los Gantt-sters · Agensible

🎯 **Release v0.2: Tareas Vocacionales del Centro y Familias (31 SP)**

- Por hacer: **36 SP** · 28 tareas
- En curso: **0 SP** · 0 tareas
- Finalizado: **0 SP** · 0 tareas
- En revisión: **0 SP** · 0 tareas
- Entregado: **0 SP** · 0 tareas

	Por hacer 28	En curso 0	Finalizado 0	En revisión 0	Entregado 0
SCRUM-174 2 SP [Sprint 2] Hacer boceto interactivo en Justinmind (Tareas Vocacionales y Familias) Juan Luis Historia: Por hacer	**SCRUM-175** 1 SP Aprender a usar Justinmind (componentes dinámicos y flujos guiados) Juan Luis				
SCRUM-89 3 SP [HU-07] Creación y programación de tareas personales por tutores Álvaro Historia: Por hacer	**SCRUM-90** T-07.1 [Frontend] Formulario de creación de tareas personales con buscador ARASAAC Álvaro **SCRUM-91** T-07.2 [Backend] Modelo y API de tareas con recurrencia semanal y franjas horarias Juan Luis **SCRUM-92** T-07.3 [Lógica] Control de permisos diferenciados entre tutores escolares y familiares Javier				
SCRUM-93 5 SP [HU-10] Desglose de tareas complejas en pasos multimedia Ana Historia: Por hacer	**SCRUM-94** T-10.1 [Base de Datos] Modelo relacional de pasos ordenados por tarea Germán **SCRUM-95** T-10.2 [Frontend] Reproductor paso a paso con vídeo corto, audio o carrusel picto Ana **SCRUM-96** T-10.3 [Backend] Almacenamiento seguro y compresión de archivos multimedia Juan Luis				
SCRUM-97 5 SP [HU-11] Registro interactivo diario de comanda de comedor y ausencias Germán Historia: Por hacer	**SCRUM-98** T-11.1 [Frontend] Cuadrícula táctil por clases inspirada en fichas reales del centro Álvaro **SCRUM-99** T-11.2 [Frontend] Selector con fotos de alumnos y marcas de dietas especiales Ana **SCRUM-100** T-11.3 [Backend] Registro diario de asistencia y ausencias de comensales Germán				
SCRUM-101 3 SP [HU-12] Emisión y envío automatizado del parte de comedor a cocina Jaime Historia: Por hacer	**SCRUM-102** T-12.1 [Backend] Algoritmo de agregación que consolida menús diarios por dieta Germán **SCRUM-103** T-12.2 [Frontend/Admin] Vista de recepción de comanda para cocina y exportación PDF Jaime **SCRUM-104** T-12.3 [UX] Confirmación visual de comanda completada para el alumno encargado Álvaro				
SCRUM-105 3 SP [HU-13] Control de reparto de menús mensuales impresos a familias Javier Historia: Por hacer	**SCRUM-106** T-13.1 [Frontend] Lista de verificación de entrega de menú mensual con fotos por aula Javier **SCRUM-107** T-13.2 [Backend] Registro histórico mensual de entregas a familias Germán				
SCRUM-108 5 SP [HU-14] Flujo guiado de la tarea de reprografía escolar (3 pasos) Juan Luis Historia: Por hacer	**SCRUM-109** T-14.1 [Backend] Máquina de estados para Reprografía (Recogida -> Taller -> Reparto) Juan Luis **SCRUM-110** T-14.2 [Frontend] Interfaz guiada en 3 fases con botones grandes de confirmación Ana **SCRUM-111** T-14.3 [Frontend/Docente] Formulario para solicitud de trabajos al taller de reprografía Javier				
SCRUM-112 5 SP [HU-15] Asistencia al rol de embajador con escaneo de código QR y vídeo Jaime Historia: Por hacer	**SCRUM-113** T-15.1 [Frontend/Hardware] Módulo de cámara para escaneo rápido de códigos QR Jaime **SCRUM-114** T-15.2 [Lógica/Media] Vinculación de QR a salas y reproducción de vídeo explicativo Jaime **SCRUM-115** T-15.3 [Admin] Generador imprimible de códigos QR de espacios físicos del centro Juan Luis				
Otras tareas del sprint	**SCRUM-176** 1 SP [Sprint 2] Revisión general del Sprint 2 Javier **SCRUM-177** 1 SP [Sprint 2] Rellenar el informe de calidad Javier **SCRUM-178** 2 SP [Sprint 2] Rellenar el informe de accesibilidad Álvaro **SCRUM-225** 1 SP [HU-08] [Backend] requiere_inicio_fin en asignaciones y horas reales en secuencia_dia Jaime **SCRUM-226** [Testing] Subir la cobertura de ramas de las pruebas a 80 % o más Sin asignar **SCRUM-227** [Deuda técnica] Llevar al alumno a su agenda tras el inicio de sesión visual (HU-01 → HU-06) Sin asignar **SCRUM-228** [Deuda técnica] Pantallas de inicio de los supervisores tras el login (HU-02) Sin asignar				

Tablero de Jira (tablero 1) reconstruido con el historial de cambios de estado. Los SP son los de las historias y tareas; las subtareas no tienen estimación propia. Columnas = ciclo del Plan de calidad (apartado 5.1).