MDA

Metodologías de Desarrollo Ágil



LOS GANTT-STERS

PLANIFICACIÓN ESTIMADA

PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL PROYECTO TUAG (TABLERO JIRA SCRUM)

Integrantes

Javier Miñán Molina

Germán Delgado Fernández

Ana Meca Cano

Jaime Montávez Ruiz

Álvaro Sanabria Díaz

Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

Índice de Contenidos

1. **Metodología de Seguimiento Semanal (Núcleo: Clase de los Jueves)** 2

2. **Mapa General de Semanas e Hitos de Revisión (Los Jueves)** 2

3. **Equilibrio de Pesos: Calidad, Revisión General y Accesibilidad** 3

4. **Planificación Detallada por Semanas (Semanas 1 a 9)** 4

   4.1. TUAG Sprint 1 (Iteración 1) — Release v0.1 Jueves 22 de octubre de 2026 – Jueves 12 de noviembre de 2026 4

   4.2. TUAG Sprint 2 (Iteración 2) — Release v0.2 Jueves 12 de noviembre de 2026 – Jueves 3 de diciembre de 2026 11

   4.3. TUAG Sprint 3 (Iteración 3) — Release v1.0 Jueves 3 de diciembre de 2026 – Lunes 21 de diciembre de 2026 17

1 Metodología de Seguimiento Semanal (Núcleo: Clase de los Jueves)

Planificación Semanal del Proyecto TUAG (Tablero Jira SCRUM). Organización integral de Historias de Usuario, Tareas de Prototipado (Justinmind), Revisiones, Calidad y Accesibilidad con ciclo semanal de Jueves a Jueves.

Inicio oficial (núcleo)	Cadencia de revisión	Estructura ágil	Alcance total en Jira
Jueves 22 de octubre de 2026	Cada jueves en sesión de clase	3 Sprints (9 semanas en total)	40 Items (80 Subtareas) · 109 SP

Día núcleo (Jueves): El proyecto arranca el jueves 22 de octubre de 2026. Cada semana de trabajo discurre de jueves a jueves, culminando en la sesión de clase de cada jueves donde el equipo realiza la revisión semanal de todo lo construido durante los últimos 7 días.

Estructura de cada Sprint (3 semanas por Sprint):

- **Primera semana del Sprint:** Elaboración del boceto interactivo en Justinmind (incluyendo su subtarea de aprendizaje) para guiar el desarrollo visual de las historias del sprint, y en el Sprint 1 la definición formal de las plantillas de los Informes de Calidad y Accesibilidad.
- **Semanas centrales y finales:** Implementación progresiva de las Historias de Usuario (Frontend, Backend, Base de Datos y Testing) con entrega funcional incremental cada jueves.
- **Cierre del Sprint (3.er jueves de cada sprint):** Ejecución de la Revisión General del Sprint (Javier Miñan) y cumplimentación del Informe de Calidad (Javier Miñan) y del Informe de Accesibilidad (Álvaro Sanabria).

2 Mapa General de Semanas e Hitos de Revisión (Los Jueves)

Semana	Sprint	Inicio de Semana	Revisión en Clase (Jueves)	Foco Principal de la Semana	Tareas (Sub.)	Esfuerzo
Semana 1	1	22/10/2026	Jueves 29/10/2026 (Revisión Semanal 1 en clase)	Arranque, Prototipado en Justinmind, Marcos de Calidad/Accesibilidad e Infraestructura Base	6 (10 sub.)	15 SP
Semana 2	1	29/10/2026	Jueves 05/11/2026 (Revisión Semanal 2 en clase)	Autenticación Adaptada, Perfiles Multidireccionales y Personalización ARASAAC	4 (15 sub.)	11 SP

Semana	Sprint	Inicio de Semana	Revisión en Clase (Jueves)	Foco Principal de la Semana	Tareas (Sub.)	Esfuerzo
Semana 3	1	05/11/2026	Jueves 12/11/2026 (Revisión Semanal 3 y Cierre Sprint 1 en clase)	Agenda Estructurada, Time Timer, Necesidades Básicas y Cierre de Sprint 1	8 (16 sub.)	19 SP
Semana 4	2	12/11/2026	Jueves 19/11/2026 (Revisión Semanal 4 en clase)	Bocetos Justinmind del Sprint 2, Tareas Personales y Pasos Multimedia	3 (7 sub.)	10 SP
Semana 5	2	19/11/2026	Jueves 26/11/2026 (Revisión Semanal 5 en clase)	Gestión Vocacional de Comedor Escolar y Reparto de Menús	3 (8 sub.)	11 SP
Semana 6	2	26/11/2026	Jueves 03/12/2026 (Revisión Semanal 6 y Cierre Sprint 2 en clase)	Taller de Reprografía, Rol de Embajador QR y Cierre de Sprint 2	5 (6 sub.)	14 SP
Semana 7	3	03/12/2026	Jueves 10/12/2026 (Revisión Semanal 7 en clase)	Bocetos Justinmind del Sprint 3, Interacción por Pulsadores y Vista Semanal	3 (6 sub.)	9 SP
Semana 8	3	10/12/2026	Jueves 17/12/2026 (Revisión Semanal 8 en clase)	Alerta Inmediata de Urgencia, Feedback Emocional y Rutina Alternativa (Plan B)	3 (8 sub.)	10 SP
Semana 9	3	17/12/2026	Lunes 21/12/2026 (Entrega Final Release v1.0 tras revisión del Jueves 17/12)	Supervisión Docente, Analítica de Evolución y Cierre Global (Release v1.0)	5 (4 sub.)	10 SP
TOTAL PROYECTO TUAG (3 Sprints / 9 Semanas):					**40 (80 sub.)**	**109 SP**

3 Equilibrio de Pesos: Calidad, Revisión General y Accesibilidad

Sprint	Tareas de Javier Miñan (Calidad + Revisión General)	Peso Javier	Tareas de Álvaro Sanabria (Accesibilidad Universal y Cognitiva)	Peso Álvaro
Sprint 1 (22 oct – 12 nov)	• SCRUM-169: Elaborar plantilla/guía Informe de Calidad (2 SP, High) • SCRUM-171: Revisión general del Sprint 1 (1 SP, High) • SCRUM-172: Rellenar el informe de calidad S1 (1 SP, Medium)	4 SP (+6 SP HUs = 10 SP)	• SCRUM-170: Elaborar plantilla/guía Informe de Accesibilidad (2 SP, High) • SCRUM-173: Rellenar el informe de accesibilidad S1 (2 SP, Medium)	4 SP (+6 SP HUs = 10 SP)
Sprint 2 (12 nov – 03 dic)	• SCRUM-176: Revisión general del Sprint 2 (1 SP, High) • SCRUM-177: Rellenar el informe de calidad S2 (1 SP, Medium)	2 SP (+3 SP HUs = 5 SP)	• SCRUM-178: Rellenar el informe de accesibilidad S2 (2 SP, Medium)	2 SP (+3 SP HUs = 5 SP)
Sprint 3 (03 dic – 21 dic)	• SCRUM-181: Revisión general del Sprint 3 (1 SP, High) • SCRUM-182: Rellenar el informe de calidad S3 (1 SP, Medium)	2 SP (+3 SP HUs = 5 SP)	• SCRUM-183: Rellenar el informe de accesibilidad S3 (2 SP, Medium)	2 SP (+3 SP HUs = 5 SP)

4 Planificación Detallada por Semanas (Semanas 1 a 9)

4.1 TUAG Sprint 1 (Iteración 1) — Release v0.1 Jueves 22 de octubre de 2026 – Jueves 12 de noviembre de 2026

Objetivo del Sprint: Release v0.1: Autenticación, agenda visual, urgencias e infraestructura Supabase/Vercel + Bases de Prototipado, Calidad y Accesibilidad (43 SP totales)

SEMANA 1 (SPRINT 1): Semana 1: Arranque, Prototipado en Justinmind, Marcos de Calidad/Accesibilidad e Infraestructura Base

Inicio: Jueves 22/10/2026 (Inicio en clase) **Hito / Revisión en Clase:** Jueves 29/10/2026 (Revisión Semanal 1 en clase)

Objetivo de Revisión del Jueves (29/10/2026): Validar en la clase del jueves 29 oct: los bocetos interactivos en Justinmind del Sprint 1, las plantillas/guías oficiales de los Informes de Calidad y Accesibilidad, y la infraestructura cloud/CI-CD/arquitectura Native operativa.

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-167 Tarea	**[Sprint 1] Hacer boceto interactivo en Justinmind (Autenticación y Agenda Visual)** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)* **SCRUM-168** Aprender a usar Justinmind y configurar el entorno de trabajo (1 SP) [Highest | Resp: mecacanoana]	Highest	3 SP	mecacanoana
SCRUM-169 Tarea	**[Sprint 1] Elaborar plantilla y guía del Informe de Calidad (funcionamiento, definición y comprobación)** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	High	2 SP	Javier Miñan
SCRUM-170 Tarea	**[Sprint 1] Elaborar plantilla y guía del Informe de Accesibilidad (funcionamiento, definición y comprobación)** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	High	2 SP	ALVARO SANABRIA DIAZ
SCRUM-154 Historia	**[HUT-01] Configuración del backend e infraestructura cloud con Supabase y Vercel** *Épica: SCRUM-153 — ET: Infraestructura Técnica, Arquitectura Base y DevOps* **SCRUM-155** T-T01.1 [Cloud/BaaS] Configuración de proyecto Supabase y despliegue continuo en Vercel [Highest | Resp: kskjuanlu] **SCRUM-156** T-T01.2 [Base de Datos] Esquema relacional SQL y políticas RLS en PostgreSQL (Supabase) [Highest | Resp: GERMAN DELGADO] **SCRUM-157** T-T01.3 [Seguridad] Variables de entorno (.env), API keys y conexión con Supabase Auth [High | Resp: kskjuanlu]	Highest	3 SP	kskjuanlu

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-158 Historia	**[HUT-02] Configuración del pipeline de Integración Continua (CI/CD) y calidad de código** *Épica: SCRUM-153 — ET: Infraestructura Técnica, Arquitectura Base y DevOps* **SCRUM-159** T-T02.1 [DevOps/CI] Workflow de GitHub Actions con jobs de build y tests unitarios [High | Resp: Javier Miñan] **SCRUM-160** T-T02.2 [QA/Calidad] Configuración de ESLint, Prettier y reglas de accesibilidad a11y [High | Resp: Javier Miñan] **SCRUM-161** T-T02.3 [DevOps] Automatización de despliegue continuo en entorno de staging [Medium | Resp: Javier Miñan]	High	2 SP	Javier Miñan
SCRUM-162 Historia	**[HUT-03] Arquitectura base del cliente web en Native y motor de componentes accesibles** *Épica: SCRUM-153 — ET: Infraestructura Técnica, Arquitectura Base y DevOps* **SCRUM-163** T-T03.1 [Frontend/Native] Setup de aplicación web Native, enrutador y estado global [Highest | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-164** T-T03.2 [Accesibilidad/UI] Design System accesible con tokens de color, contrastes y tipografías [Highest | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-165** T-T03.3 [Audio/Frontend] Servicio wrapper de reproducción de sonidos y síntesis de voz [High | Resp: jaimontalvez]	Highest	3 SP	ALVARO SANABRIA DIAZ
Total Semana 1: 6 elementos principales y 10 subtareas		**Esfuerzo estimado de la semana: 15 Story Points (SP)**		

SEMANA 2 (SPRINT 1): Semana 2: Autenticación Adaptada, Perfiles Multidireccionales y Personalización ARASAAC

Inicio: Jueves 29/10/2026 **Hito / Revisión en Clase:** Jueves 05/11/2026 (Revisión Semanal 2 en clase)

Objetivo de Revisión del Jueves (05/11/2026): Demostrar en la clase del jueves 5 nov: login visual por foto/pictograma para alumnos, login JWT con roles para tutores, CRUD de perfiles con permisos RGPD y personalización visual con catálogo ARASAAC y temas de alto contraste.

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-49 Historia	**[HU-01] Inicio de sesión accesible mediante fotografía o pictograma** *Épica: SCRUM-43 — E1: Autenticación Adaptada y Accesibilidad Universal* **SCRUM-50** T-01.1 [UX/Frontend] Cuadrícula táctil accesible con fotos de rostro (≥120x120px) [Highest | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-51** T-01.2 [Backend] Endpoint de login visual por identificador de alumno sin contraseña [Highest | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-52** T-01.3 [Frontend/Audio] Feedback sonoro amigable al pulsar y soporte modo tableta personal [High | Resp: mecacanoana] **SCRUM-53** T-01.4 [Testing] Pruebas de usabilidad cognitiva con perfiles no lectores [Medium | Resp: Javier Miñan]	Highest	3 SP	jaimontalvez
SCRUM-54 Historia	**[HU-02] Inicio de sesión estándar para supervisores (Golden Story)** *Épica: SCRUM-43 — E1: Autenticación Adaptada y Accesibilidad Universal* **SCRUM-55** T-02.1 [Frontend] Formulario de login para tutores/admin con validación [Highest | Resp: kskjuanlu] **SCRUM-56** T-02.2 [Backend] Autenticación JWT, hash bcrypt y control de roles RBAC [Highest | Resp: kskjuanlu] **SCRUM-57** T-02.3 [Testing] Pruebas de expiración de sesión y seguridad de acceso [High | Resp: Javier Miñan]	Highest	2 SP	kskjuanlu

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-58 Historia	**[HU-03] Gestión de perfiles y vinculación multidireccional de tutores** *Épica: SCRUM-43 — E1: Autenticación Adaptada y Accesibilidad Universal* **SCRUM-59** T-03.1 [Base de Datos] Esquema relacional de alumnos, tutores escolares y familiares [Highest | Resp: GERMAN DELGADO] **SCRUM-60** T-03.2 [Backend] API CRUD de alumnos con subida de fotos y etiqueta tutor obligatorio [Highest | Resp: GERMAN DELGADO] **SCRUM-61** T-03.3 [Frontend] Consola de administración para asignación de tutores y familias [High | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-62** T-03.4 [Backend] Segregación de permisos según ámbito escolar y doméstico (RGPD) [High | Resp: GERMAN DELGADO]	Highest	3 SP	GERMAN DELGADO
SCRUM-63 Historia	**[HU-04] Personalización estética y sensorial de la interfaz (ARASAAC)** *Épica: SCRUM-43 — E1: Autenticación Adaptada y Accesibilidad Universal* **SCRUM-64** T-04.1 [Frontend/CSS] Temas variables (alto contraste oscuro/claro y modo pastel) [High | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-65** T-04.2 [Integración] Catálogo oficial de pictogramas ARASAAC y consumo API [Highest | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-66** T-04.3 [Frontend] Panel de preferencias para tamaños de botón y tipografía lectura fácil [High | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-67** T-04.4 [Accesibilidad] Auditoría de contraste cromático WCAG 2.1 AA/AAA [High | Resp: Javier Miñan]	Highest	3 SP	ALVARO SANABRIA DIAZ
Total Semana 2: 4 elementos principales y 15 subtareas		**Esfuerzo estimado de la semana: 11 Story Points (SP)**		

SEMANA 3 (SPRINT 1): Semana 3: Agenda Estructurada, Time Timer, Necesidades Básicas y Cierre de Sprint 1

Inicio: Jueves 05/11/2026 **Hito / Revisión en Clase:** Jueves 12/11/2026 (Revisión Semanal 3 y Cierre Sprint 1 en clase)

Objetivo de Revisión del Jueves (12/11/2026): Presentar en la clase del jueves 12 nov la Release v0.1 completa: vista Hecho-Ahora- Después, confirmación táctil, Time Timer, avisos anticipatorios, botón de necesidades fisiológicas, junto con la Revisión General de Javier y los Informes de Calidad y Accesibilidad del Sprint 1.

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-68 Historia	**[HU-06] Vista de agenda estructurada del día (Hecho - Ahora - Después)** *Épica: SCRUM-44 — E2: Agenda Personal y Estructuración Temporal* **SCRUM-69** T-06.1 [Frontend] Componente de 3 bloques: HECHO, AHORA (60 %) y DESPUÉS [Highest | Resp: mecacanoana] **SCRUM-70** T-06.2 [Frontend] Lógica reactiva de avance automático de tareas al confirmar [Highest | Resp: mecacanoana] **SCRUM-71** T-06.3 [Backend] Endpoint de secuencia cronológica de tareas del día [Highest | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-72** T-06.4 [UX] Supresión de barras de scroll y elementos de distracción [High | Resp: mecacanoana]	Highest	5 SP	mecacanoana
SCRUM-73 Historia	**[HU-08] Confirmación accesible de inicio y fin de tarea** *Épica: SCRUM-44 — E2: Agenda Personal y Estructuración Temporal* **SCRUM-74** T-08.1 [Frontend] Botones táctiles gigantes EMPEZAR y TERMINAR con pictogramas [Highest | Resp: mecacanoana] **SCRUM-75** T-08.2 [Frontend/UX] Prevención de toques accidentales (pulsación sostenida 1.5s) [High | Resp: mecacanoana] **SCRUM-76** T-08.3 [Backend] Registro de marcas de tiempo reales y actualización de estado [High | Resp: GERMAN DELGADO]	Highest	2 SP	Javier Miñan

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-77 Historia	**[HU-09] Temporizador visual accesible integrado (Time Timer)** *Épica: SCRUM-44 — E2: Agenda Personal y Estructuración Temporal* **SCRUM-78** T-09.1 [Frontend/SVG] Componente gráfico interactivo de disco regresivo Time Timer [Highest | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-79** T-09.2 [Frontend] Rótulo opcional configurable con tiempo restante en lectura fácil [Medium | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-80** T-09.3 [Frontend/Audio] Alarma suave de fin de tiempo con parpadeo y sonido no estridente [High | Resp: jaimontalvez]	Highest	3 SP	jaimontalvez
SCRUM-81 Historia	**[HU-16] Notificaciones sensoriales anticipatorias de cambio de actividad** *Épica: SCRUM-46 — E4: Ejecución Asistida y Entorno Físico* **SCRUM-82** T-16.1 [Frontend] Servicio temporizador que dispara evento 5 min antes de la tarea [High | Resp: mecacanoana] **SCRUM-83** T-16.2 [Frontend/UX] Ventana emergente con pictograma de la tarea inminente y vibración [High | Resp: mecacanoana] **SCRUM-84** T-16.3 [Testing] Verificación de disparo puntual con cambios de reloj [Medium | Resp: Javier Miñan]	High	2 SP	Javier Miñan
SCRUM-85 Historia	**[HU-18] Botón directo permanente de necesidades fisiológicas básicas** *Épica: SCRUM-47 — E5: Comunicación de Necesidades Básicas y Urgencias* **SCRUM-86** T-18.1 [Frontend] Botón flotante accesible fijado en todas las pantallas [Highest | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-87** T-18.2 [Frontend/UX] Modal con 3 opciones gigantes ARASAAC: Baño, Agua, Descanso [Highest | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-88** T-18.3 [Supabase/Realtime] Alerta sonora instantánea al terminal del tutor con Supabase Realtime [Highest | Resp: kskjuanlu]	Highest	3 SP	GERMAN DELGADO

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-171 Tarea	**[Sprint 1] Revisión general del Sprint 1** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	High	1 SP	Javier Miñan
SCRUM-172 Tarea	**[Sprint 1] Rellenar el informe de calidad** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	Medium	1 SP	Javier Miñan
SCRUM-173 Tarea	**[Sprint 1] Rellenar el informe de accesibilidad** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	Medium	2 SP	ALVARO SANABRIA DIAZ
Total Semana 3: 8 elementos principales y 16 subtareas		**Esfuerzo estimado de la semana: 19 Story Points (SP)**		

4.2 TUAG Sprint 2 (Iteración 2) — Release v0.2 Jueves 12 de noviembre de 2026 – Jueves 3 de diciembre de 2026

Objetivo del Sprint: Release v0.2: Tareas Vocacionales del Centro (PTVAL), Tareas Familiares y Desglose Multimedia + Prototipado y Auditorías (37 SP totales)

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable

SEMANA 4 (SPRINT 2): Semana 4: Bocetos Justinmind del Sprint 2, Tareas Personales y Pasos Multimedia

Inicio: Jueves 12/11/2026 **Hito / Revisión en Clase:** Jueves 19/11/2026 (Revisión Semanal 4 en clase)

Objetivo de Revisión del Jueves (19/11/2026): Revisar en la clase del jueves 19 nov: prototipos en Justinmind de los flujos vocacionales/familiares, formulario de creación de tareas con recurrencia semanal y reproductor paso a paso con soporte de vídeo, audio y carrusel de pictogramas.

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-174 Tarea	**[Sprint 2] Hacer boceto interactivo en Justinmind (Tareas Vocacionales y Familias)** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)* **SCRUM-175** Aprender a usar Justinmind (componentes dinámicos y flujos guiados) (1 SP) [High | Resp: kskjuanlu]	High	2 SP	kskjuanlu
SCRUM-89 Historia	**[HU-07] Creación y programación de tareas personales por tutores** *Épica: SCRUM-44 — E2: Agenda Personal y Estructuración Temporal* **SCRUM-90** T-07.1 [Frontend] Formulario de creación de tareas personales con buscador ARASAAC [High | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-91** T-07.2 [Backend] Modelo y API de tareas con recurrencia semanal y franjas horarias [High | Resp: kskjuanlu] **SCRUM-92** T-07.3 [Lógica] Control de permisos diferenciados entre tutores escolares y familiares [Medium | Resp: Javier Miñan]	High	3 SP	ALVARO SANABRIA DIAZ

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-93 Historia	**[HU-10] Desglose de tareas complejas en pasos multimedia** *Épica: SCRUM-44 — E2: Agenda Personal y Estructuración Temporal* **SCRUM-94** T-10.1 [Base de Datos] Modelo relacional de pasos ordenados por tarea [High | Resp: GERMAN DELGADO] **SCRUM-95** T-10.2 [Frontend] Reproductor paso a paso con vídeo corto, audio o carrusel picto [High | Resp: mecacanoana] **SCRUM-96** T-10.3 [Backend] Almacenamiento seguro y compresión de archivos multimedia [Medium | Resp: kskjuanlu]	High	5 SP	mecacanoana
Total Semana 4: 3 elementos principales y 7 subtareas		**Esfuerzo estimado de la semana: 10 Story Points (SP)**		

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable

SEMANA 5 (SPRINT 2): Semana 5: Gestión Vocacional de Comedor Escolar y Reparto de Menús

Inicio: Jueves 19/11/2026 **Hito / Revisión en Clase:** Jueves 26/11/2026 (Revisión Semanal 5 en clase)

Objetivo de Revisión del Jueves (26/11/2026): Demostrar en la clase del jueves 26 nov: el flujo completo de comanda diaria de comedor por aulas y dietas, agregación y exportación PDF para cocina, y lista de control mensual de reparto de menús impresos a las familias.

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-97 Historia	**[HU-11] Registro interactivo diario de comanda de comedor y ausencias** *Épica: SCRUM-45 — E3: Tareas Vocacionales del Centro Escolar (PTVAL)* **SCRUM-98** T-11.1 [Frontend] Cuadrícula táctil por clases inspirada en fichas reales del centro [High | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-99** T-11.2 [Frontend] Selector con fotos de alumnos y marcas de dietas especiales [High | Resp: mecacanoana] **SCRUM-100** T-11.3 [Backend] Registro diario de asistencia y ausencias de comensales [High | Resp: GERMAN DELGADO]	High	5 SP	GERMAN DELGADO
SCRUM-101 Historia	**[HU-12] Emisión y envío automatizado del parte de comedor a cocina** *Épica: SCRUM-45 — E3: Tareas Vocacionales del Centro Escolar (PTVAL)* **SCRUM-102** T-12.1 [Backend] Algoritmo de agregación que consolida menús diarios por dieta [High | Resp: GERMAN DELGADO] **SCRUM-103** T-12.2 [Frontend/Admin] Vista de recepción de comanda para cocina y exportación PDF [Medium | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-104** T-12.3 [UX] Confirmación visual de comanda completada para el alumno encargado [Medium | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ]	Medium	3 SP	jaimontalvez

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-105 Historia	**[HU-13] Control de reparto de menús mensuales impresos a familias** *Épica: SCRUM-45 — E3: Tareas Vocacionales del Centro Escolar (PTVAL)* **SCRUM-106** T-13.1 [Frontend] Lista de verificación de entrega de menú mensual con fotos por aula [Medium | Resp: Javier Miñan] **SCRUM-107** T-13.2 [Backend] Registro histórico mensual de entregas a familias [Medium | Resp: GERMAN DELGADO]	Medium	3 SP	Javier Miñan
Total Semana 5: 3 elementos principales y 8 subtareas		**Esfuerzo estimado de la semana: 11 Story Points (SP)**		

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable

SEMANA 6 (SPRINT 2): Semana 6: Taller de Reprografía, Rol de Embajador QR y Cierre de Sprint 2

Inicio: Jueves 26/11/2026 **Hito / Revisión en Clase:** Jueves 03/12/2026 (Revisión Semanal 6 y Cierre Sprint 2 en clase)

Objetivo de Revisión del Jueves (03/12/2026): Presentar en la clase del jueves 3 dic la Release v0.2: flujo guiado de reprografía en 3 pasos, escáner QR con vídeos explicativos para el rol de embajador, Revisión General de Javier e Informes de Calidad y Accesibilidad del Sprint 2.

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-108 Historia	**[HU-14] Flujo guiado de la tarea de reprografía escolar (3 pasos)** *Épica: SCRUM-45 — E3: Tareas Vocacionales del Centro Escolar (PTVAL)* **SCRUM-109** T-14.1 [Backend] Máquina de estados para Reprografía (Recogida → Taller → Reparto) [High | Resp: kskjuanlu] **SCRUM-110** T-14.2 [Frontend] Interfaz guiada en 3 fases con botones grandes de confirmación [High | Resp: mecacanoana] **SCRUM-111** T-14.3 [Frontend/Docente] Formulario para solicitud de trabajos al taller de reprografía [High | Resp: Javier Miñan]	High	5 SP	kskjuanlu
SCRUM-112 Historia	**[HU-15] Asistencia al rol de embajador con escaneo de código QR y vídeo** *Épica: SCRUM-45 — E3: Tareas Vocacionales del Centro Escolar (PTVAL)* **SCRUM-113** T-15.1 [Frontend/Hardware] Módulo de cámara para escaneo rápido de códigos QR [High | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-114** T-15.2 [Lógica/Media] Vinculación de QR a salas y reproducción de vídeo explicativo [High | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-115** T-15.3 [Admin] Generador imprimible de códigos QR de espacios físicos del centro [Medium | Resp: kskjuanlu]	High	5 SP	jaimontalvez
SCRUM-176 Tarea	**[Sprint 2] Revisión general del Sprint 2** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	High	1 SP	Javier Miñan

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-177 Tarea	**[Sprint 2] Rellenar el informe de calidad** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	Medium	1 SP	Javier Miñan
SCRUM-178 Tarea	**[Sprint 2] Rellenar el informe de accesibilidad** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	Medium	2 SP	ALVARO SANABRIA DIAZ
Total Semana 6: 5 elementos principales y 6 subtareas		**Esfuerzo estimado de la semana: 14 Story Points (SP)**		

4.3 TUAG Sprint 3 (Iteración 3) — Release v1.0 Jueves 3 de diciembre de 2026 – Lunes 21 de diciembre de 2026

Objetivo del Sprint: Release v1.0: Accesibilidad Motora por Pulsadores, Resiliencia (Plan B), Alertas de Urgencia, Analítica y Auditoría Final (29 SP totales)

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable

SEMANA 7 (SPRINT 3): Semana 7: Bocetos Justinmind del Sprint 3, Interacción por Pulsadores y Vista Semanal

Inicio: Jueves 03/12/2026 **Hito / Revisión en Clase:** Jueves 10/12/2026 (Revisión Semanal 7 en clase)

Objetivo de Revisión del Jueves (10/12/2026): Revisar en la clase del jueves 10 dic: prototipos en Justinmind de barrido/contingencias, motor de barrido visual para movilidad reducida mediante pulsador único y conmutador de vista diaria/semanal según autonomía.

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-179 Tarea	**[Sprint 3] Hacer boceto interactivo en Justinmind (Resiliencia, Plan B y Accesibilidad Motora)** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)* **SCRUM-180** Aprender a usar Justinmind (simulación de barrido, estados de alerta y cierre de prototipo) (1 SP) [High | Resp: jaimontalvez]	High	2 SP	jaimontalvez
SCRUM-119 Historia	**[HU-05] Modo de interacción para movilidad reducida mediante pulsadores** *Épica: SCRUM-43 — E1: Autenticación Adaptada y Accesibilidad Universal* **SCRUM-120** T-05.1 [Frontend/Accesibilidad] Motor de barrido visual automático y manual con foco grueso [Medium | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-121** T-05.2 [Frontend/Eventos] Captura de eventos de pulsador externo (switch/USB) [Medium | Resp: mecacanoana] **SCRUM-122** T-05.3 [Testing] Verificación de navegación completa con un único pulsador [Low | Resp: Javier Miñan]	Low	5 SP	mecacanoana
SCRUM-123 Historia	**[HU-17] Selector de vista diaria o semanal según nivel de autonomía** *Épica: SCRUM-46 — E4: Ejecución Asistida y Entorno Físico* **SCRUM-124** T-17.1 [Frontend] Vista semanal en cuadrícula interactiva accesible [Low | Resp: jaimontalvez] **SCRUM-125** T-17.2 [Frontend] Conmutador de vista diaria o semanal en preferencias de alumno [Low | Resp: jaimontalvez]	Low	2 SP	jaimontalvez

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
Total Semana 7: 3 elementos principales y 6 subtareas		**Esfuerzo estimado de la semana: 9 Story Points (SP)**		

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable

SEMANA 8 (SPRINT 3): Semana 8: Alerta Inmediata de Urgencia, Feedback Emocional y Rutina Alternativa (Plan B)

Inicio: Jueves 10/12/2026 **Hito / Revisión en Clase:** Jueves 17/12/2026 (Revisión Semanal 8 en clase)

Objetivo de Revisión del Jueves (17/12/2026): Demostrar en la clase del jueves 17 dic: botón de emergencia con alerta WebSockets en tiempo real, modal de registro emocional (3 caritas) al concluir tareas y conmutación suave a rutina alternativa (Plan B) ante imprevistos.

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-126 Historia	**[HU-19] Botón accesible de aviso de urgencia / alerta inmediata** *Épica: SCRUM-47 — E5: Comunicación de Necesidades Básicas y Urgencias* **SCRUM-127** T-19.1 [Frontend] Botón de auxilio de un solo toque con respuesta visual de emergencia [High | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ] **SCRUM-128** T-19.2 [Backend/WebSockets] Notificación push prioritaria con alarma acústica persistente [High | Resp: kskjuanlu] **SCRUM-129** T-19.3 [Lógica] Registro de última sala y tarea activa al emitir la alerta [Medium | Resp: GERMAN DELGADO]	High	3 SP	ALVARO SANABRIA DIAZ
SCRUM-134 Historia	**[HU-21] Registro interactivo de feedback emocional al finalizar tareas** *Épica: SCRUM-47 — E5: Comunicación de Necesidades Básicas y Urgencias* **SCRUM-135** T-21.1 [Frontend] Modal con 3 caritas emocionales (contento, neutro, agobiado) [Medium | Resp: mecacanoana] **SCRUM-136** T-21.2 [Backend] Registro analítico del estado anímico vinculado a la tarea [Low | Resp: kskjuanlu]	Medium	2 SP	kskjuanlu

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-137 Historia	**[HU-22] Activación y conmutación a un Plan B (rutina alternativa)** *Épica: SCRUM-48 — E6: Gestión de Contingencias (Plan B) y Supervisión* **SCRUM-138** T-22.1 [Backend/Modelo] Configuración de tarea sustituta (Plan B) para imprevistos [High | Resp: GERMAN DELGADO] **SCRUM-139** T-22.2 [Frontend] Botón Activar Plan B accesible para alumno y tutor [High | Resp: GERMAN DELGADO] **SCRUM-140** T-22.3 [UX] Notificación visual tranquilizadora que explica el cambio de rutina [High | Resp: ALVARO SANABRIA DIAZ]	High	5 SP	GERMAN DELGADO
Total Semana 8: 3 elementos principales y 8 subtareas		**Esfuerzo estimado de la semana: 10 Story Points (SP)**		

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable

SEMANA 9 (SPRINT 3): Semana 9: Supervisión Docente, Analítica de Evolución y Cierre Global (Release v1.0)

Inicio: Jueves 17/12/2026 **Hito / Revisión en Clase:** Lunes 21/12/2026 (Entrega Final Release v1.0 tras revisión del Jueves 17/12)

Objetivo de Revisión del Jueves (21/12/2026): Completar el bloqueo/cancelación controlada de tareas por el tutor, panel estadístico de evolución para familias y tutores, Revisión General final de Javier y entrega de los Informes de Calidad y Accesibilidad consolidados de la Release v1.0.

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
SCRUM-141 Historia	**[HU-23] Bloqueo y cancelación controlada de tareas por el tutor** *Épica: SCRUM-48 — E6: Gestión de Contingencias (Plan B) y Supervisión* **SCRUM-142** T-23.1 [Backend/Lógica] Bloqueo de omisión/cambio en tareas de alta prioridad [Medium | Resp: kskjuanlu] **SCRUM-143** T-23.2 [Frontend/Admin] Función docente para suspender tareas con icono de candado [Medium | Resp: Javier Miñan]	Medium	3 SP	kskjuanlu
SCRUM-144 Historia	**[HU-25] Historial y analítica de tareas realizadas, pendientes y fallidas** *Épica: SCRUM-48 — E6: Gestión de Contingencias (Plan B) y Supervisión* **SCRUM-145** T-25.1 [Backend] Consolidación estadística de cumplimiento de tareas [Low | Resp: GERMAN DELGADO] **SCRUM-146** T-25.2 [Frontend/Admin] Gráficos de evolución semanal de autonomía para tutor y familia [Low | Resp: Javier Miñan]	Low	3 SP	Javier Miñan
SCRUM-181 Tarea	**[Sprint 3] Revisión general del Sprint 3** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	High	1 SP	Javier Miñan
SCRUM-182 Tarea	**[Sprint 3] Rellenar el informe de calidad** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	Medium	1 SP	Javier Miñan
SCRUM-183 Tarea	**[Sprint 3] Rellenar el informe de accesibilidad** *Épica: Transversal (Diseño / QA / Accesibilidad)*	Medium	2 SP	ALVARO SANABRIA DIAZ

Clave / Tipo	Historia de Usuario / Tarea Principal y Subtareas Asociadas	Prioridad	Peso	Responsable
Total Semana 9: 5 elementos principales y 4 subtareas		**Esfuerzo estimado de la semana: 10 Story Points (SP)**		