MDA

Metodologías de Desarrollo Ágil



LOS GANTT-STERS

PLANIFICACIÓN REAL

SEGUIMIENTO DE HITOS Y ESTADO DEL PROYECTO

Integrantes

Javier Miñán Molina

Germán Delgado Fernández

Ana Meca Cano

Jaime Montávez Ruiz

Álvaro Sanabria Díaz

Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

Índice de Contenidos

1. Resumen del estado del proyecto **2**

2. Cronograma real de hitos **2**

2.1. Entregables de la fase inicial 2

3. Registro real de horas **3**

4. Estimado frente a real **3**

5. Planificación real del Sprint 1 **4**

5.1. Datos del sprint 4

5.2. Sprint Backlog (12 historias, 34 SP) 4

5.3. Calendario semanal previsto 5

5.4. Hitos y ceremonias del sprint 5

6. Organización del trabajo en el sprint **6**

7. Seguimiento de riesgos **6**

8. Próximos pasos **6**

9. Conclusiones **7**

1 Resumen del estado del proyecto

A fecha de **22 de octubre de 2026**, el equipo **Los Gantt-sters** ha completado la fase de definición del proyecto **TuAgendita** (Prácticas 0, 1 y 2, propuestas técnica y de solución, manual de coordinación y Product Backlog en Jira) y **arranca hoy el Sprint 1**.

Producto	TuAgendita (proyecto AUTOVIDA, CEE Fundación Purísima Concepción)
Marco de trabajo	Scrum con 3 sprints de 3 semanas; gestión en Jira (proyecto SCRUM)
Tecnología	Native (front, webapp para tablets), Supabase (backend), Vercel (despliegue), GitHub
Backlog	7 épicas, 26 historias (86 SP), 77 subtareas
Sprint en curso	Sprint 1: 22/10/2026 – 12/11/2026, 12 historias, 34 SP
Horas registradas hasta hoy	59 h de equipo (ver sección 3)

2 Cronograma real de hitos

Fecha	Hito / actividad	Estado
01/10/2026	Constitución del equipo y primera sesión de trabajo (12 h de equipo registradas).	Completado
08/10/2026	**Acta n.º 1.** Reunión de coordinación (8:30–9:00). Se acuerda Supabase + Native + Vercel en lugar de Flutter (A-01) y desarrollar una webapp (A-02). Tareas: acta, propuesta técnica, organización en Jira y propuesta de solución (límite 09/10).	Completado
15/10/2026	**Acta n.º 2.** Reunión de seguimiento (8:30–9:00). Se acuerda que los tutores no muevan los botones (A-01) y un único tutor de familia por estudiante (A-02). Tareas de revisión y organización de iteraciones en Jira (límite 16/10).	Completado
16/10/2026	Fecha límite interna de los documentos, según la norma de finalizar dos días antes de la entrega.	Completado
20–21/10/2026	Cierre y revisión final de la documentación (Prácticas 0, 1, 2, manual de coordinación, propuestas).	Completado
22/10/2026	Entrega oficial de la documentación inicial (P0–P2).	Completado
22/10/2026	**Inicio del Sprint 1 (Iteración 1):** reunión de arranque y planificación del sprint.	**En curso**

2.1 Entregables de la fase inicial

Entregable	Documento	Estado
Práctica 0	Practica_0_Los_Gantt-sters	Entregado
Práctica 1 (personas y escenarios)	Practica_1_Los_Gantt-sters	Entregado
Práctica 2 (backlog y plan de entregas)	Practica_2_Los_Gantt-sters	Entregado
Manual de coordinación	Manual_Coordinacion	Entregado
Propuesta técnica y de solución	propuesta_tecnica, propuesta_solucion	Entregado
Actas de reunión 1 y 2	Acta_08_10, Acta_15_10	Entregado
Product Backlog en Jira	Proyecto SCRUM (7 épicas, 26 HU, 77 subtareas)	Cargado

3 Registro real de horas

Datos extraídos del *Registro Horas* del equipo (1 al 21 de octubre de 2026).

Miembro	01/10	06/10	08/10	15/10	20–21/10	Total
Álvaro Sanabria	2	–	3	3	1 + 3	**12**
Juan Luis Jiménez	2	–	3	3	1	**9**
Ana Meca	2	–	3	3	1	**9**
Jaime Montávez	2	–	3	3	1	**9**
Germán Delgado	2	–	3	3	1	**9**
Javier Miñán	2	2	3	3	1	**11**
Total equipo	**12**	**2**	**18**	**18**	**9**	**59**

Observaciones sobre las horas

- Las horas de las reuniones del 08/10 y 15/10 incluyen la sesión de clase y el trabajo conjunto posterior a la reunión de 30 minutos.
- El 03/10 consta una marca *X* de Jaime Montávez sin horas asociadas.
- El registro aún no incluye el trabajo no presencial de las semanas previas al sprint: se recomienda que cada miembro lo complete antes del 29/10.

4 Estimado frente a real

Concepto	Estimado	Real (hoy)
Dedicación semanal por persona	7,5 h	2–4 h (fase documental)
Horas brutas por sprint (6 pers. × 7,5 h × 3 sem)	135 h	En curso
Horas ideales por sprint (factor de enfoque 0,65)	87,75 h	En curso
Velocidad por sprint (2,8 h ideales/SP)	31 SP	Pendiente de medir
Carga Sprint 1	34 SP	0 SP completados
Horas totales del proyecto (9 semanas)	405 h	59 h (14,6 %)

5 Planificación real del Sprint 1

5.1 Datos del sprint

- **Fechas:** del 22 de octubre al 12 de noviembre de 2026 (3 semanas; las sesiones de clase son los jueves).
- **Objetivo:** establecer la **infraestructura técnica** (Supabase, CI/CD, sistema de diseño accesible) y entregar el **núcleo de autonomía personal**: acceso, agenda “Hecho – Ahora – Después”, confirmación de tareas, temporizador, avisos y botón de necesidades.
- **Release asociada:** v0.1 (Entrega 1).
- **Fin de desarrollo interno:** 10/11/2026, dos días antes de la entrega oficial, según el manual de coordinación.

5.2 Sprint Backlog (12 historias, 34 SP)

ID	Historia	SP	Semana	Estado
HUT-01	Backend y base de datos en Supabase	3	1	Por hacer
HUT-02	Pipeline CI/CD y calidad de código	2	1	Por hacer
HUT-03	Arquitectura UI y Design System accesible	3	1	Por hacer
HU-02	Inicio de sesión estándar para supervisores	2	1	Por hacer
HU-01	Inicio de sesión accesible por foto o pictograma	3	2	Por hacer
HU-03	Gestión de perfiles y tutores	3	2	Por hacer

ID	Historia	SP	Semana	Estado
HU-04	Personalización estética y sensorial (ARASAAC)	3	2	Por hacer
HU-06	Agenda “Hecho – Ahora – Después”	5	2	Por hacer
HU-08	Confirmación accesible de inicio y fin de tarea	2	3	Por hacer
HU-09	Temporizador visual (Time Timer)	3	3	Por hacer
HU-16	Notificación sensorial 5 min antes	2	3	Por hacer
HU-18	Botón de necesidades fisiológicas básicas	3	3	Por hacer
	Total	**34**		

5.3 Calendario semanal previsto

Semana	Fechas	Contenido	SP acumulados
Semana 1	22/10 – 29/10	Infraestructura: HUT-01, HUT-02, HUT-03 y HU-02. Prototipo (*spike*) del canal Realtime de HU-18 (T-18.3).	10
Semana 2	29/10 – 05/11	Perfiles y accesos: HU-01, HU-03, HU-04 y HU-06.	24
Semana 3	05/11 – 12/11	Interacción con la agenda: HU-08, HU-09, HU-16 y HU-18. Congelación del código el 10/11, revisión de calidad y despliegue.	34

5.4 Hitos y ceremonias del sprint

Fecha	Evento
22/10	Sprint Planning: asignar en Jira las tareas a cada miembro y comprometer los 34 SP.
29/10	Reunión de seguimiento n.º 3 (revisión de la semana 1, primer despliegue en Vercel).
05/11	Reunión de seguimiento n.º 4 (revisión de la semana 2, revisión del *burndown*).
10/11	Congelación del código; revisión del gestor de calidad y auditoría de usabilidad y accesibilidad.
12/11	Sprint Review (release v0.1), Retrospectiva y Sprint Planning del Sprint 2.

6 Organización del trabajo en el sprint

- **Asignación:** al inicio del sprint se asigna el trabajo de cada persona en Jira. Quien complete menos del 75 % de lo asignado acumula la carga pendiente en la iteración siguiente.
- **Flujo de ramas:** cada tarea se desarrolla en una rama paralela, el gestor de calidad la revisa y después se fusiona en `master`.
- **Calidad:** ESLint, Prettier, listas de comprobación y registro de no conformidades. El gestor de usabilidad y accesibilidad revisa el código del gestor de calidad.
- **Cambios:** cualquier cambio se trata en una reunión específica convocada por el coordinador.
- **Roles:** los roles rotan entre reuniones (redactor, moderador, coordinador y presentador).

7 Seguimiento de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Complejidad de Supabase Realtime (HU-18)	Media	Alto	Prototipo de T-18.3 en la semana 1.
Curva de aprendizaje de Native y Supabase (cambio acordado el 08/10)	Media	Alto	Priorizar HUT-01 y HUT-03; programar en pareja; documentar el *setup*.
Dedicación real inferior a las 7,5 h/semana	Media	Medio	Seguimiento semanal del registro de horas y del *burndown*.
Sprint 1 cargado (34 SP frente a 31 SP de velocidad)	Alta	Medio	Si la velocidad queda por debajo, mover HU-16 o HU-09 al Sprint 2.
Cumplimiento de criterios de accesibilidad (WCAG 2.1 AA)	Baja	Alto	Auditoría T-04.4 y revisión del gestor de usabilidad antes del 10/11.

8 Próximos pasos

- Celebrar la reunión de arranque y el Sprint Planning (22/10) y levantar el acta n.º 3.
- Asignar las subtareas del Sprint 1 en Jira y activar el sprint.
- Configurar el repositorio de GitHub, el proyecto de Supabase y el proyecto de Vercel.
- Actualizar el registro de horas con el trabajo no presencial.

9 Conclusiones

La fase documental se ha cerrado en plazo y con todo el equipo presente en las dos reuniones. El Sprint 1 empieza con 34 SP frente a una velocidad estimada de 31 SP, por lo que el seguimiento semanal del *burndown* y de las horas permitirá reajustar el alcance. Este documento se actualizará al cierre del sprint con la velocidad real.