TUAG Sprint 1 (Iteración 1) · Semana 1

Del 22/10 al 29/10/2026 · estado al cierre, 29/10/2026 · Los Gantt-sters · Agensible

🎯 Release v0.1: Autenticación, agenda visual, urgencias e infraestructura Supabase/Vercel (34 SP)

Por hacer: **28 SP** · 34 tareas
En curso: **5 SP** · 2 tareas
Finalizado: **0 SP** · 5 tareas
En revisión: **0 SP** · 0 tareas
Entregado: **12 SP** · 5 tareas

Por hacer 34	En curso 2	Finalizado 5	En revisión 0	Entregado 5
SCRUM-167 3 SP [Sprint 1] Hacer boceto interactivo en Figma (Autenticación y Agenda Visual) Ana Historia: Entregado				
SCRUM-168 1 SP Aprender a usar Figma y configurar el entorno de trabajo Ana				
SCRUM-49 3 SP [HU-01] Inicio de sesión accesible mediante fotografía o pictograma Jaime Historia: Por hacer				
SCRUM-50 T-01.1 [UX/Frontend] Cuadrícula táctil accesible con fotos de rostro (>=120x120px) Álvaro				
SCRUM-51 T-01.2 [Backend] Autenticacion Supabase Auth con credencial visual (clave de 3 pictogramas) y proteccion RGPD Jaime				
SCRUM-52 T-01.3 [Frontend/Audio] Feedback sonoro amigable al pulsar y soporte modo tableta personal Ana				
SCRUM-53 T-01.4 [Testing] Pruebas de usabilidad cognitiva con perfiles no lectores Javier				
SCRUM-54 2 SP [HU-02] Inicio de sesión estándar para supervisores (Golden Story) Juan Luis Historia: Entregado				
SCRUM-57 T-02.3 [Testing] Pruebas de expiración de sesión y seguridad de acceso Javier		**SCRUM-55** T-02.1 [Frontend] Formulario de login para tutores/admin con validación Juan Luis		
		SCRUM-56 T-02.2 [Backend] Autenticación JWT, hash bcrypt y control de roles RBAC Juan Luis		
SCRUM-58 3 SP [HU-03] Gestión de perfiles y vinculación multidireccional de tutores Germán Historia: Por hacer				
SCRUM-59 T-03.1 [Base de Datos] Esquema relacional de alumnos, tutores escolares y familiares Germán				
SCRUM-60 T-03.2 [Backend] API CRUD de alumnos con subida de fotos y etiqueta tutor obligatorio Germán				
SCRUM-61 T-03.3 [Frontend] Consola de administración para asignación de tutores y familias Jaime				
SCRUM-62 T-03.4 [Backend] Segregación de permisos según ámbito escolar y doméstico (RGPD) Germán				
SCRUM-63 3 SP [HU-04] Personalización estética y sensorial de la interfaz (ARASAAC) Álvaro Historia: Por hacer				
SCRUM-64 T-04.1 [Frontend/CSS] Temas variables (alto contraste oscuro/claro y modo pastel) Álvaro				
SCRUM-65 T-04.2 [Integración] Catálogo oficial de pictogramas ARASAAC y consumo API Álvaro				
SCRUM-66 T-04.3 [Frontend] Panel de preferencias para tamaños de botón y tipografía lectura fácil Álvaro				
SCRUM-67 T-04.4 [Accesibilidad] Auditoría de contraste cromático WCAG 2.1 AA/AAA Javier				
SCRUM-85 3 SP [HU-18] Botón directo permanente de necesidades fisiológicas básicas Germán Historia: Por hacer				
SCRUM-86 T-18.1 [Frontend] Botón flotante accesible fijado en todas las pantallas Álvaro				
SCRUM-87 T-18.2 [Frontend/UX] Modal con 3 opciones grandes ARASAAC: Baño, Agua, Descanso Álvaro				
SCRUM-88 T-18.3 [Supabase/Realtime] Alerta sonora instantánea al terminal del tutor con Supabase Realtime Juan Luis				
SCRUM-68 5 SP [HU-06] Vista de agenda estructurada del día (Hecho - Ahora - Después) Ana Historia: Por hacer				
SCRUM-69 T-06.1 [Frontend] Componente de 3 bloques: HECHO, AHORA (60%) y DESPUÉS Ana				
SCRUM-70 T-06.2 [Frontend] Lógica reactiva de avance automático de tareas al confirmar Ana				
SCRUM-71 T-06.3 [Backend] Endpoint de secuencia cronológica de tareas del día Jaime				
SCRUM-72 T-06.4 [UX] Supresión de barras de scroll y elementos de distracción Ana				
SCRUM-73 2 SP [HU-08] Confirmación accesible de inicio y fin de tarea Javier Historia: Por hacer				
SCRUM-74 T-08.1 [Frontend] Botones táctiles grandes EMPEZAR y TERMINAR con pictogramas Ana				
SCRUM-75 T-08.2 [Frontend/UX] Prevención de toques accidentales (pulsación sostenida 1.5s) Ana				
SCRUM-76 T-08.3 [Backend] Registro de marcas de tiempo reales y actualización de estado Germán				
SCRUM-77 3 SP [HU-09] Temporizador visual accesible integrado (Time Timer) Jaime Historia: Entregado				**SCRUM-78** T-09.1 [Frontend/SVG] Componente gráfico interactivo de disco regresivo Time Timer Jaime
				SCRUM-79 T-09.2 [Frontend] Rótulo opcional configurable con tiempo restante en lectura fácil Jaime
				SCRUM-80 T-09.3 [Frontend/Audio] Alarma suave de fin de tiempo con parpadeo y sonido no estridente Jaime
SCRUM-81 2 SP [HU-16] Notificaciones sensoriales anticipatorias de cambio de actividad Javier Historia: Por hacer				
SCRUM-82 T-16.1 [Frontend] Servicio temporizador que dispara evento 5 min antes de la tarea Ana				
SCRUM-83 T-16.2 [Frontend/UX] Ventana emergente con pictograma de la tarea inminente y vibración Ana				
SCRUM-84 T-16.3 [Testing] Verificación de disparo puntual con cambios de reloj Javier				
SCRUM-154 3 SP [HUT-01] Configuración del backend e infraestructura cloud con Supabase y Vercel Juan Luis Historia: En curso				
SCRUM-156 T-T01.2 [Base de Datos] Esquema relacional SQL y políticas RLS en PostgreSQL (Supabase) Germán		**SCRUM-155** T-T01.1 [Cloud/BaaS] Configuración de proyecto Supabase y despliegue continuo en Vercel Juan Luis		
		SCRUM-157 T-T01.3 [Seguridad] Variables de entorno (.env), API keys y conexión con Supabase Auth Juan Luis		
SCRUM-158 2 SP [HUT-02] Configuración del pipeline de Integración Continua (CI/CD) y calidad de código Javier Historia: En curso		**SCRUM-159** T-T02.1 [DevOps/CI] Workflow de GitHub Actions con jobs de build y tests unitarios Javier	**SCRUM-160** T-T02.2 [QA/Calidad] Configuración de ESLint, Prettier y reglas de calidad Javier	
		SCRUM-161 T-T02.3 [DevOps] Automatización de despliegue continuo en entorno de staging Javier		
SCRUM-162 3 SP [HUT-03] Arquitectura base del cliente web en Native y motor de componentes accesibles Álvaro Historia: Por hacer				
SCRUM-163 T-T03.1 [Frontend/Native] Setup de aplicación web Native, enrutador y estado global Jaime				
SCRUM-164 T-T03.2 [Accesibilidad/UI] Design System accesible con tokens de color, contrastes y tipografías Álvaro				
SCRUM-165 T-T03.3 [Audio/Frontend] Servicio wrapper de reproducción de sonidos y síntesis de voz Jaime				
Otras tareas del sprint				
SCRUM-171 1 SP [Sprint 1] Revisión general del Sprint 1 Javier				**SCRUM-169** 2 SP [Sprint 1] Elaborar guía del Informe de Calidad (funcionamiento, definición y comprobación) Javier
SCRUM-172 1 SP [Sprint 1] Rellenar el informe de calidad Javier				**SCRUM-170** 2 SP [Sprint 1] Elaborar plantilla y guía del Informe de Accesibilidad (funcionamiento, definición y comprobación) Álvaro
SCRUM-173 2 SP [Sprint 1] Rellenar el informe de accesibilidad Álvaro				

Tablero de Jira (tablero 1) reconstruido con el historial de cambios de estado. Los SP son los de las historias y tareas; las subtareas no tienen estimación propia. Columnas = ciclo del Plan de calidad (apartado 5.1).

TUAG Sprint 1 (Iteración 1) · Semana 2

Del 29/10 al 05/11/2026 · estado al cierre, 05/11/2026 · Los Gantt-sters · Agensible

🎯 Release v0.1: Autenticación, agenda visual, urgencias e infraestructura Supabase/Vercel (34 SP)

- Por hacer: **28 SP** · 22 tareas
- En curso: **5 SP** · 3 tareas
- Finalizado: **0 SP** · 11 tareas
- En revisión: **0 SP** · 0 tareas
- Entregado: **12 SP** · 10 tareas

Por hacer 22	En curso 3	Finalizado 11	En revisión 0	Entregado 10
SCRUM-167 3 SP [Sprint 1] Hacer boceto interactivo en Figma (Autenticación y Agenda Visual) Ana Historia: Entregado				
SCRUM-168 1 SP Aprender a usar Figma y configurar el entorno de trabajo Ana				
SCRUM-49 3 SP [HU-01] Inicio de sesión accesible mediante fotografía o pictograma Jaime Historia: Por hacer				
SCRUM-50 T-01.1 [UX/Frontend] Cuadrícula táctil accesible con fotos de rostro (>=120x120px) Álvaro				
SCRUM-51 T-01.2 [Backend] Autenticacion Supabase Auth con credencial visual (clave de 3 pictogramas) y proteccion RGPD Jaime				
SCRUM-52 T-01.3 [Frontend/Audio] Feedback sonoro amigable al pulsar y soporte modo tableta personal Ana				
SCRUM-53 T-01.4 [Testing] Pruebas de usabilidad cognitiva con perfiles no lectores Javier				
SCRUM-54 2 SP [HU-02] Inicio de sesión estándar para supervisores (Golden Story) Juan Luis Historia: Entregado		**SCRUM-55** T-02.1 [Frontend] Formulario de login para tutores/admin con validación Juan Luis		**SCRUM-57** T-02.3 [Testing] Pruebas de expiración de sesión y seguridad de acceso Javier
		SCRUM-56 T-02.2 [Backend] Autenticación JWT, hash bcrypt y control de roles RBAC Juan Luis		
SCRUM-58 3 SP [HU-03] Gestión de perfiles y vinculación multidireccional de tutores Germán Historia: Por hacer				
SCRUM-59 T-03.1 [Base de Datos] Esquema relacional de alumnos, tutores escolares y familiares Germán				
SCRUM-60 T-03.2 [Backend] API CRUD de alumnos con subida de fotos y etiqueta tutor obligatorio Germán				
SCRUM-61 T-03.3 [Frontend] Consola de administración para asignación de tutores y familias Jaime				
SCRUM-62 T-03.4 [Backend] Segregación de permisos según ámbito escolar y doméstico (RGPD) Germán				
SCRUM-63 3 SP [HU-04] Personalización estética y sensorial de la interfaz (ARASAAC) Álvaro Historia: Por hacer				
SCRUM-67 T-04.4 [Accesibilidad] Auditoría de contraste cromático WCAG 2.1 AA/AAA Javier		**SCRUM-64** T-04.1 [Frontend/CSS] Temas variables (alto contraste oscuro/claro y modo pastel) Álvaro		
		SCRUM-65 T-04.2 [Integración] Catálogo oficial de pictogramas ARASAAC y consumo API Álvaro		
		SCRUM-66 T-04.3 [Frontend] Panel de preferencias para tamaños de botón y tipografía lectura fácil Álvaro		
SCRUM-85 3 SP [HU-18] Botón directo permanente de necesidades fisiológicas básicas Germán Historia: Por hacer				
SCRUM-87 T-18.2 [Frontend/UX] Modal con 3 opciones grandes ARASAAC: Baño, Agua, Descanso Álvaro		**SCRUM-86** T-18.1 [Frontend] Botón flotante accesible fijado en todas las pantallas Álvaro		
		SCRUM-88 T-18.3 [Supabase/Realtime] Alerta sonora instantánea al terminal del tutor con Supabase Realtime Juan Luis		
SCRUM-68 5 SP [HU-06] Vista de agenda estructurada del día (Hecho - Ahora - Después) Ana Historia: Por hacer				**SCRUM-69** T-06.1 [Frontend] Componente de 3 bloques: HECHO, AHORA (60%) y DESPUÉS Ana
SCRUM-71 T-06.3 [Backend] Endpoint de secuencia cronológica de tareas del día Jaime				**SCRUM-70** T-06.2 [Frontend] Lógica reactiva de avance automático de tareas al confirmar Ana
				SCRUM-72 T-06.4 [UX] Supresión de barras de scroll y elementos de distracción Ana
SCRUM-73 2 SP [HU-08] Confirmación accesible de inicio y fin de tarea Javier Historia: Por hacer				
SCRUM-76 T-08.3 [Backend] Registro de marcas de tiempo reales y actualización de estado Germán	**SCRUM-74** T-08.1 [Frontend] Botones táctiles grandes EMPEZAR y TERMINAR con pictogramas Ana			
	SCRUM-75 T-08.2 [Frontend/UX] Prevención de toques accidentales (pulsación sostenida 1.5s) Ana			
SCRUM-77 3 SP [HU-09] Temporizador visual accesible integrado (Time Timer) Jaime Historia: Entregado				**SCRUM-78** T-09.1 [Frontend/SVG] Componente gráfico interactivo de disco regresivo Time Timer Jaime
				SCRUM-79 T-09.2 [Frontend] Rótulo opcional configurable con tiempo restante en lectura fácil Jaime
				SCRUM-80 T-09.3 [Frontend/Audio] Alarma suave de fin de tiempo con parpadeo y sonido no estridente Jaime
SCRUM-81 2 SP [HU-16] Notificaciones sensoriales anticipatorias de cambio de actividad Javier Historia: Por hacer				
SCRUM-82 T-16.1 [Frontend] Servicio temporizador que dispara evento 5 min antes de la tarea Ana				
SCRUM-83 T-16.2 [Frontend/UX] Ventana emergente con pictograma de la tarea inminente y vibración Ana				
SCRUM-84 T-16.3 [Testing] Verificación de disparo puntual con cambios de reloj Javier				
SCRUM-154 3 SP [HUT-01] Configuración del backend e infraestructura cloud con Supabase y Vercel Juan Luis Historia: En curso	**SCRUM-156** T-T01.2 [Base de Datos] Esquema relacional SQL y políticas RLS en PostgreSQL (Supabase) Germán	**SCRUM-155** T-T01.1 [Cloud/BaaS] Configuración de proyecto Supabase y despliegue continuo en Vercel Juan Luis		
		SCRUM-157 T-T01.3 [Seguridad] Variables de entorno (.env), API keys y conexión con Supabase Auth Juan Luis		
SCRUM-158 2 SP [HUT-02] Configuración del pipeline de Integración Continua (CI/CD) y calidad de código Javier Historia: En curso		**SCRUM-159** T-T02.1 [DevOps/CI] Workflow de GitHub Actions con jobs de build y tests unitarios Javier		**SCRUM-161** T-T02.3 [DevOps] Automatización de despliegue continuo en entorno de staging Javier
		SCRUM-160 T-T02.2 [QA/Calidad] Configuración de ESLint, Prettier y reglas de calidad Javier		
SCRUM-162 3 SP [HUT-03] Arquitectura base del cliente web en Native y motor de componentes accesibles Álvaro Historia: Por hacer				
SCRUM-163 T-T03.1 [Frontend/Native] Setup de aplicación web Native, enrutador y estado global Jaime				
SCRUM-164 T-T03.2 [Accesibilidad/UI] Design System accesible con tokens de color, contrastes y tipografías Álvaro				
SCRUM-165 T-T03.3 [Audio/Frontend] Servicio wrapper de reproducción de sonidos y síntesis de voz Jaime				
Otras tareas del sprint				
SCRUM-171 1 SP [Sprint 1] Revisión general del Sprint 1 Javier				**SCRUM-169** 2 SP [Sprint 1] Elaborar guía del Informe de Calidad (funcionamiento, definición y comprobación) Javier
SCRUM-172 1 SP [Sprint 1] Rellenar el informe de calidad Javier				**SCRUM-170** 2 SP [Sprint 1] Elaborar plantilla y guía del Informe de Accesibilidad (funcionamiento, definición y comprobación) Álvaro
SCRUM-173 2 SP [Sprint 1] Rellenar el informe de accesibilidad Álvaro				

Tablero de Jira (tablero 1) reconstruido con el historial de cambios de estado. Los SP son los de las historias y tareas; las subtareas no tienen estimación propia. Columnas = ciclo del Plan de calidad (apartado 5.1).

TUAG Sprint 1 (Iteración 1) · Semana 3

Del 05/11 al 12/11/2026 · estado a 11/11/2026 13:08 (semana en curso) · Los Gantt-sters · Agensible

🎯 Release v0.1: Autenticación, agenda visual, urgencias e infraestructura Supabase/Vercel (34 SP)

Por hacer: **2 SP** · 1 tareas
En curso: **2 SP** · 3 tareas
Finalizado: **4 SP** · 5 tareas
En revisión: **0 SP** · 0 tareas
Entregado: **37 SP** · 38 tareas

Por hacer 1	En curso 3	Finalizado 5	En revisión 0	Entregado 38
SCRUM-167 3 SP [Sprint 1] Hacer boceto interactivo en Figma (Autenticación y Agenda Visual) Ana Historia: Entregado				**SCRUM-168** 1 SP Aprender a usar Figma y configurar el entorno de trabajo Ana
SCRUM-49 3 SP [HU-01] Inicio de sesión accesible mediante fotografía o pictograma Jaime Historia: Entregado				**SCRUM-50** T-01.1 [UX/Frontend] Cuadrícula táctil accesible con fotos de rostro (>=120x120px) Álvaro **SCRUM-51** T-01.2 [Backend] Autenticacion Supabase Auth con credencial visual (clave de 3 pictogramas) y proteccion RGPD Jaime **SCRUM-52** T-01.3 [Frontend/Audio] Feedback sonoro amigable al pulsar y soporte modo tableta personal Ana **SCRUM-53** T-01.4 [Testing] Pruebas de usabilidad cognitiva con perfiles no lectores Javier
SCRUM-54 2 SP [HU-02] Inicio de sesión estándar para supervisores (Golden Story) Juan Luis Historia: Entregado		**SCRUM-55** T-02.1 [Frontend] Formulario de login para tutores/admin con validación Juan Luis **SCRUM-56** T-02.2 [Backend] Autenticación JWT, hash bcrypt y control de roles RBAC Juan Luis **SCRUM-57** T-02.3 [Testing] Pruebas de expiración de sesión y seguridad de acceso Javier		
SCRUM-58 3 SP [HU-03] Gestión de perfiles y vinculación multidireccional de tutores Germán Historia: Entregado				**SCRUM-59** T-03.1 [Base de Datos] Esquema relacional de alumnos, tutores escolares y familiares Germán **SCRUM-60** T-03.2 [Backend] API CRUD de alumnos con subida de fotos y etiqueta tutor obligatorio Germán **SCRUM-61** T-03.3 [Frontend] Consola de administración para asignación de tutores y familias Jaime **SCRUM-62** T-03.4 [Backend] Segregación de permisos según ámbito escolar y doméstico (RGPD) Germán
SCRUM-63 3 SP [HU-04] Personalización estética y sensorial de la interfaz (ARASAAC) Álvaro Historia: Entregado				**SCRUM-64** T-04.1 [Frontend/CSS] Temas variables (alto contraste oscuro/claro y modo pastel) Álvaro **SCRUM-65** T-04.2 [Integración] Catálogo oficial de pictogramas ARASAAC y consumo API Álvaro **SCRUM-66** T-04.3 [Frontend] Panel de preferencias para tamaños de botón y tipografía lectura fácil Álvaro **SCRUM-67** T-04.4 [Accesibilidad] Auditoría de contraste cromático WCAG 2.1 AA/AAA Javier
SCRUM-85 3 SP [HU-18] Botón directo permanente de necesidades fisiológicas básicas Germán Historia: Entregado				**SCRUM-86** T-18.1 [Frontend] Botón flotante accesible fijado en todas las pantallas Álvaro **SCRUM-87** T-18.2 [Frontend/UX] Modal con 3 opciones grandes ARASAAC: Baño, Agua, Descanso Álvaro **SCRUM-88** T-18.3 [Supabase/Realtime] Alerta sonora instantánea al terminal del tutor con Supabase Realtime Juan Luis
SCRUM-68 5 SP [HU-06] Vista de agenda estructurada del día (Hecho - Ahora - Después) Ana Historia: Entregado		**SCRUM-71** T-06.3 [Backend] Endpoint de secuencia cronológica de tareas del día Jaime		**SCRUM-69** T-06.1 [Frontend] Componente de 3 bloques: HECHO, AHORA (60%) y DESPUÉS Ana **SCRUM-70** T-06.2 [Frontend] Lógica reactiva de avance automático de tareas al confirmar Ana **SCRUM-72** T-06.4 [UX] Supresión de barras de scroll y elementos de distracción Ana
SCRUM-73 2 SP [HU-08] Confirmación accesible de inicio y fin de tarea Javier Historia: Finalizado				**SCRUM-74** T-08.1 [Frontend] Botones táctiles grandes EMPEZAR y TERMINAR con pictogramas Ana **SCRUM-75** T-08.2 [Frontend/UX] Prevención de toques accidentales (pulsación sostenida 1.5s) Ana **SCRUM-76** T-08.3 [Backend] Registro de marcas de tiempo reales y actualización de estado Germán
SCRUM-77 3 SP [HU-09] Temporizador visual accesible integrado (Time Timer) Jaime Historia: Entregado				**SCRUM-78** T-09.1 [Frontend/SVG] Componente gráfico interactivo de disco regresivo Time Timer Jaime **SCRUM-79** T-09.2 [Frontend] Rótulo opcional configurable con tiempo restante en lectura fácil Jaime **SCRUM-80** T-09.3 [Frontend/Audio] Alarma suave de fin de tiempo con parpadeo y sonido no estridente Jaime
SCRUM-81 2 SP [HU-16] Notificaciones sensoriales anticipatorias de cambio de actividad Javier Historia: Finalizado				**SCRUM-82** T-16.1 [Frontend] Servicio temporizador que dispara evento 5 min antes de la tarea Ana **SCRUM-83** T-16.2 [Frontend/UX] Ventana emergente con pictograma de la tarea inminente y vibración Ana **SCRUM-84** T-16.3 [Testing] Verificación de disparo puntual con cambios de reloj Javier
SCRUM-154 3 SP [HUT-01] Configuración del backend e infraestructura cloud con Supabase y Vercel Juan Luis Historia: Entregado				**SCRUM-155** T-T01.1 [Cloud/BaaS] Configuración de proyecto Supabase y despliegue continuo en Vercel Juan Luis **SCRUM-156** T-T01.2 [Base de Datos] Esquema relacional SQL y políticas RLS en PostgreSQL (Supabase) Germán **SCRUM-157** T-T01.3 [Seguridad] Variables de entorno (.env), API keys y conexión con Supabase Auth Juan Luis
SCRUM-158 2 SP [HUT-02] Configuración del pipeline de Integración Continua (CI/CD) y calidad de código Javier Historia: Entregado				**SCRUM-159** T-T02.1 [DevOps/CI] Workflow de GitHub Actions con jobs de build y tests unitarios Javier **SCRUM-160** T-T02.2 [QA/Calidad] Configuración de ESLint, Prettier y reglas de calidad Javier **SCRUM-161** T-T02.3 [DevOps] Automatización de despliegue continuo en entorno de staging Javier
SCRUM-162 3 SP [HUT-03] Arquitectura base del cliente web en Native y motor de componentes accesibles Álvaro Historia: Entregado		**SCRUM-164** T-T03.2 [Accesibilidad/UI] Design System accesible con tokens de color, contrastes y tipografías Álvaro		**SCRUM-163** T-T03.1 [Frontend/Native] Setup de aplicación web Native, enrutador y estado global Jaime **SCRUM-165** T-T03.3 [Audio/Frontend] Servicio wrapper de reproducción de sonidos y síntesis de voz Jaime
Otras tareas del sprint				
SCRUM-173 2 SP [Sprint 1] Rellenar el informe de accesibilidad Álvaro	**SCRUM-171** 1 SP [Sprint 1] Revisión general del Sprint 1 Javier **SCRUM-172** 1 SP [Sprint 1] Rellenar el informe de calidad Javier **SCRUM-229** [Sprint 1] Tablón visual del sprint y storyboard Jaime			**SCRUM-169** 2 SP [Sprint 1] Elaborar guía del Informe de Calidad (funcionamiento, definición y comprobación) Javier **SCRUM-170** 2 SP [Sprint 1] Elaborar plantilla y guía del Informe de Accesibilidad (funcionamiento, definición y comprobación) Álvaro

Tablero de Jira (tablero 1) reconstruido con el historial de cambios de estado. Los SP son los de las historias y tareas; las subtareas no tienen estimación propia. Columnas = ciclo del Plan de calidad (apartado 5.1).